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Riigimetsa Majandamise Keskus
Sagadi küla, Haljala vald, 
45403 Lääne-Viru maakond
juri.orlov@rmk.ee
TAOTLUS PROJEKTEERIMISLEPINGU 9-15/2022/29 MUUTMISEKS
1. Ülevaade projekti eesmärgist
Leping ebapärlikarbi kasvatusjaama projekteerimiseks allkirjastati 23. novembril 2022. Projekteerija põhikohustuseks on kasvatusjaama tehnoloogilise, arhitektuurse ja konstruktiivse projekti ning sellega seonduvate projektide [jäätmete kogumine ja käitlemine, KV-VK ja elekter, valve ja häiresüsteem, sade- ja liigvete drenaaž] ning ehitustööde ja sisseseade mahutabeli koostamine. Samuti on projekteerija kohustatud tegema vajalikud uurimistööd. 
Vastavalt tehnoloogilisele lähteülesandele (lepingu lisa 1) oli 40-50 m² suuruse põhiplaani üldpindalaga kasvatusjaama hoone kavandatud rajada Pudisoo jõe vanajõe sängi. Hoonesse oli kavandatud 14 kuni 18 kasvatusrenni. Jaama veevajaduseks oli kavandatud 2-3 liitrit sekundis ja veevarustus pidi olema isevoolne. 
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Joonis 1 Väljavõte tehnoloogilise osa lähteülesandest
Projekteerimistöö täitmise tähtajaks oli kavandatud 20 nädalat alates lepingu allkirjastamisest ja autorijärelevalve ehitustööde tegemisele oli kavandatud lõpetada 2023. aasta lõpuks. 
2. Ülevaade tehtud töödest
Ülevaade tehtud töödest on esitatud alljärgnevas tabelis:

	Jrk nr
	Tehtud tööd
	Kuupäev

	1
	Esimene töökohtumine objekti ülevaatamiseks koos tellija ja maaomanikuga
	15.11.2022

	2
	Hüdroloogiliste arvutustega alustamine
	16.11.2022

	3
	Esmase kõrgusliku skeemi esitamine
	18.11.2022

	4
	Kontrollmõõdistused veehaarde alternatiivse asukoha ja heitvee jõkke suunamise asukoha võimalikkuse selgitamiseks koostöös tellija ja maaomanikuga kohapeal. Elektrivõrguga liitumispunkti asukoha ja kaabli trassi selgitamine ja topogeodeetilise mõõdistuse ala täpsustamine koostöös tellija ja maaomanikuga kohapeal.
	19.11.2022

	5
	Täiendavate topogeodeetilise mõõdistusega ja ehitusgeoloogiliste uuringutega  alustamine.
	21.11.2022

	6
	Ehitustegevust mõjutada võivate piirangute kohta järelepärimise esitamine Keskkonnaametile koos hoone orienteeriva asukoha äranäitamisega põhikaardil ja hankedokumentides sisaldunud topogeodeetilisel alusplaanil. 
	22.11.2022

	7
	Jaama eskiiside esimese versiooni esitamine tellijale
	25.11.2022

	8
	Ebapärlikasvanduste külastamine Saksamaal ja Tsehhis. Külastusreisi ja sellel peetud konsultatsioonide tulemusel jõuti koostöös tellijaga seisukohale, et kasvatusjaama tehnoloogiline lahendust tuleb täiendada ning osa kasvatuse inventarist on mõistlik  paigaldada välialale. Sellega kaasneb kasvatusjaama veetarve suurenemine. 
	27-29.11.2022

	9
	Jaama eskiiside teise versiooni esitamine tellijale
	2.12.2022

	10
	Jaama asukoha valikuga seonduvate piirangute arutelu Keskkonnaametis. Keskkonnaameti mitteametlik seisukoht: põhikaardil metsamaaks määratud alale ei ole võimalik hooneid ehitada, ehitada on võimalik ainult rajatisi. Arutati võimalust rajada jaam olemasoleva elamu piirkonda jõesängis ning Keskkonnaamet oli asukoha valikuga põhimõtteliselt nõus. Jaama hoone asukoha valik lähtub tingimusest tagada isevoolne veevarustus, seega peab hoone asuma jõe ääres.
	5.12.2022

	11
	Jaama eskiiside kolmanda versiooni (sh jaama väliala) ja võimaliku hoonestusala plaani esitamine tellijale maaomanikuga hoonestuslepingu sõlmimiseks.
	13.12.2022

	12
	Lepingu mahus tehtud uuringute (topo-geodeetiline mõõdistus, ehitusgeoloogiline uuring ja hüdroloogiline arvutus) aruannete esitamine tellijale.
	16.12.2023


	13
	Hoone võimaliku asukoha ja väliala plaani esitamine väljaspool põhikaardil metsamaaks määratud ala, mille puhul jaam rajataks olemasoleva elamu piirkonda.
	21.12.2023

	14
	Keskkonnaametilt saadud ametliku seisukoha esitamine tellijale, mille kohaselt põhikaardil metsamaaks määratud alale ei saa hoonet ehitada.
	22.12.2022

	15
	Väljaspool põhikaardil metsamaaks määratud ala asuva hoone ja väliala võimaliku asukoha tutvustamine maaomanikele ja tellijale kohapeal. Maaomanike otsus 28.12.2022 oli, et pakutud jaama asukoht nende elamu vahetus naabruses ei ole sobilik. 
	27.12.2022

	16
	Täiendava kirja koostamine Keskkonnaametile esitamiseks (kirja esitas tellija 29.12.2022) palvega uuesti kaaluda jaama hoone ehitamise võimalusi algselt hankedokumentides kavandatud asukohas vanajõe sängis.
	28.12.2022

	17
	Arutelu tellijaga Keskkonnaametilt saadud seisukoha üle, mille kohaselt põhikaardil metsamaaks määratud alale ei ole lubatud hoonet ehitada. Arutelu tulemusena esitas tellija 13.01.2023 maaomanikele hoone asukoha uue ettepaneku, mille puhul hoones oleva kasvatusjaama veevarustus ei toimuks isevoolselt, vaid pumpamisega. Kasvatusjaama väliala paikneks hankedokumentides kavandatud asukohas vanajõe sängis ja selle veevarustus toimiks isevoolselt.  
	11.01.2023

	18
	Kasvatusjaama hoone uue asendiplaani ja tehnoloogilise eskiisi esitamine tellijale ja arutelu.
	24. 01.2023

	19
	Kasvatusjaama hoone vaadete, lõigete ja I korruse plaani saatmine ning arutelu.
	26.01.2023

	20
	Kasvatusjaama eskiisprojekti tutvustamine tellijale. 
	03.02.2023

	21
	Kasvatusjaama eskiisprojekti saadeti Keskkonnaametile, Kuusalu vallale ja maaomanikule arvamuse saamiseks.  
	06.02.2023

	22
	Kuusalu vald saatis e-kirja, millega kooskõlastas kasvatusjaama eskiisprojekti ja juhtis tähelepanu ehitusõiguseks vajalike dokumentide esitamisele ehitisregistri kaudu.
	10.02.2023

	23
	Uue tööplaani ja ajagraafiku tutvustamine tellijale tingimusel, et Keskkonnaamet ja maaomanik kooskõlastavad eskiisprojekti.
	14.02.2023

	24
	Maaomanik kooskõlastas eskiisprojekti märkusega, et kasvatushoone tuleks liigutad nii palju kui võimalik ida poole. Olemasolev tee peab jääma alles.
	14.02.2023

	25
	Keskkonnaamet kooskõlastas eskiisprojektis näidatud lahenduse, märkides, et edaspidi on RMK-l vajalik taotleda pinnavee võtmiseks keskkonnaluba, soovitades kasutatava vee mõõtmiseks rajada veemõõdukaevu ning esitades nõude heitvee puhastada heitvett enne suublasse juhtimist.  
	15.02.2023


Kõik osapooled on ebapärlikarbi kasvatusjaama eskiisprojekti 15.02.2023 seisuga kooskõlastanud ja nüüd saab alustada eelprojekti koostamist. Sellest tulenevalt ei ole võimalik esitada projekti erinevates staadiumites lepingu lisas 6 märgitud tähtaegadel. 
3. Ettepanekud
3.1 Lähtuvalt ülevalpool öeldust teeme ettepaneku projekteerimislepingu lisa 6 muutmiseks järgnevalt:

1) kasvatusjaama tehnoloogilise ja ehitusliku osa eelprojekti valmimise tähtaeg on 24.03.2023

2) kasvatusjaama tehnoloogilise ja ehitusliku osa põhiprojekti valmimise tähtaeg on 13.05.2023

3) kasvatusjaama tehnoloogilise ja ehitusliku osa tööprojekti valmimise tähtaeg on 22.06.2023
Lugupidamisega
Lauri Lokku
Juhatuse liige
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