







Riigitee nr 11202 Vaida-Urge km 22,666 asuva Angerja silla  (nr 286) remont 
Transpordiamet

Inseneri lõpparuanne
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1. Projekti kirjeldus

Projekti käigus rekonstrueeriti riigiteel nr 11202 km 22,666 asuv Rohe sild.  

[image: Pilt, millel on kujutatud tekst, kaart, Atlas, diagramm

Kirjeldus on genereeritud automaatselt]
Joonis nr 1: Objekti asukoha skeem [www.google.ee/maps]



[bookmark: _Toc62721745]2. Projekti ja lepingu põhiandmed

	Töövõtja: OÜ Nordpont

	Lepingusumma (EUR) 1
	44 444,00

	Ettenähtud summa ettenägematuteks töödeks (EUR) 1
	6 666,60

	Alustamiskuupäev
	27.05.2024

	Lõpetamiskuupäev
	12.08.2024

	Garantiiperiood
	60 kuud

	Tehtud tööde maksumus
	51 060,00


1 Maksumused käibemaksuta. 


Projekti põhiandmed:

Tabel 2.1 – Jälgimisnäitajad
	Töö nimetus
	Mõõtühik
	Maht

	Remonditud sild
	tk 
	1
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	Töövõtja: MK3 OÜ 

	Heakskiidetud lepingusumma. (EUR)1
	2 331,00

	Lepingu lõplik maksumus. (EUR)
	2 331,00

	Alustamisaeg
	27.05.2024

	Lepingu lõpu kuupäev
	12.08.2024


Maksumused käibemaksuta

[bookmark: _Toc62721747]4. Jälgimisnäitajad


Tabel 4.1 – Jälgimisnäitajad 
	Töö nimetus
	Mõõtühik
	Maht

	Remonditud sild
	tk 
	1


 

[bookmark: _Toc62721748]5. Teostatud tööd

[bookmark: _Toc347222413]Töövõtja on teostanud lepingus ettenähtud tööd, sh ka tekkinud muudatustööd. 


[bookmark: _Toc62721749]6. Töötervishoid ja tööohutus

	Valdkond
	Riski kirjeldus
	Riskide ennetamise meetmed
või nende mõjude
minimiseerimine
	Vastutav isik

	Töö-ja 
liiklusohutus 
	Tööõnnetus, liiklusavarii
	Peatöövõtja kontrollib, et alltöövõtjate esindajad (töödejuhid, jt) oleksid oma töötajad aegsasti enne tööde algust tööohutusalaselt instrueerinud. 

	Töövõtja projektijuht



Ehitustööde ajal suuri rikkumisi ei avastatud.


[bookmark: _Toc347222414][bookmark: _Toc62721750]7. Kvaliteet

[bookmark: _Toc347222415]Tööd on teostatud kvaliteetselt, teostatud on vajalikud kontrollmõõdistused ning kaetud tööd on koos Inseneriga üle vaadatud/kontrollitud. 


[bookmark: _Toc62721751]8. Tööde ajagraafik

Töövõtja lõpetas tööd tähtaegselt ning pidas üldiselt ajagraafikust kinni. Töövõtja on koostanud täitedokumentatsiooni ning selle edastanud Tellijale. 

[bookmark: _Toc62721752]9. Liikluskorraldus

Objektil kehtis ajutine liikluskorraldus, skeemid oli kooskõlastatud Transpordiameti liikluskorraldajaga. Puudujääke ajutises liikluskorralduses ei olnud. 

[bookmark: _Toc347222416][bookmark: _Toc62721753]10. Keskkonnakaitse
[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]
Järelevalve tehtud kontroll   
	Tööde teostamise perioodil
	Töötavatest mehhanismidest tingitud keskkonnamõju
	Keskkonnamõju leevendamiseks kasutatakse tehnoülevaatust läbinud, perioodiliselt tehnohoolet läbivaid mehhanisme ja transpordivahendeid. 
Tankimine standardsete tankimisseadmetega. 
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[bookmark: _Toc62721754]11.   Inseneri juhised ja tööde muudatused

Insener väljastas juhise seoses survelise veega, mis tungis torusilla sisse. Lahendus oli kooskõlastatud ning esitatud Transpordiameti sillaanalüütiku poolt.   

[bookmark: _Toc347222421]
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Lepingu osas ei olnud Töövõtjal ega Inseneri küsimusi. 

[bookmark: _Toc347222422]
[bookmark: _Toc62721756]13. Avalikustamine

· Objekt ei saanud Insenerile teadaolevalt avalikku tähelepanu. 
[bookmark: _Toc347222423]
[bookmark: _Toc62721757]14. Kolmandate osapoolte avaldused
[bookmark: _Toc347222424]
Kolmandatel osapooltel tähelepanekuid ei esinenud.  

[bookmark: _Toc62721758]15. Ettepanekud edaspidiseks hoolduseks

Eriettepanekud puuduvad, lähtuda üldistest kehtivatest hooldusjuhistest – kasutada hooldamiseks sobivat tehnikat. Kitsastele kohtadele pöörata tähelepanu, võib olla vajalik kasutada eritehnikat või käsitöölisi.
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Ei esine.
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Lisa nr 1

[bookmark: _Toc62721761]18. Objekti vastuvõtuakt lisadega

Lisa nr 2
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