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Töövõtueping  nr 3.2-3/25/1401-1  - „Põlva ja Tartu hooldepiirkonna kruusateede remont 2025 “.
Tööde tähtaja pikendamise taotlus 
Töövõtja palub tööde tähtaja pikendamist seoses järgmiste asjaoludega: 
1) Lisatööd

Objektil 18204 Toolamaa – Kureküla selgus peale kraavide puhastamist, et sadevete nõuetekohaseks ärajuhtimiseks on vajalik langetada kaks põhitee truupi ja kuus mahasõidu truupi. Koos otsade kindlustamisega kulus nende tööde teostamiseks 6 tööpäeva.
2) Ebasoodsad ilmastikuolud

Alates 14.11 saabunud miinuskraadid ja lumi on viimastel nädalatel oluliselt raskendanud kruuskatte ehitust. Päevane tootlikkus vähenenud 10-40% ulatuses, sõltuvalt päevast, kuna täiendavalt on kulunud aega jää lõhkumisele ja lumekoristamisele.
Seoses eeltooduga palume Tellijal mõistvat suhtumist ning tööde tähtaja pikendust kuni 12.12.2025.  
Kinnitame, et teeme kõik endast oleneva tööde kvaliteetse ja kiire valmimise tagamiseks ning esitame vajadusel täpsustatud ajakava või täiendavad selgitused.
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