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Teatis

27.11.2023

Puhatu ja Agusalu tööde akteerimisest	


RMK ja Praktov OÜ vahel on hanke 1-47.2553 „Puhatu ja Agusalu soode lõunaosa veerežiimi taastamine“ (viitenumber 249896) alusel sõlmitud töövõtuleping nr 3-6.11/2022/76, mille punkti 2.1. kohaselt kohustus töövõtja teostama Puhatu ja Agusalu soode lõunaosa veerežiimi taastamistööd.
Permisküla ja Agusalu SKV tööalal võeti aktiga V142028, 30. detsembrist 2022, vastu 4,27 km. ulatuses “ kraavide täitmine koos kraavivallide (7,38 km) likvideerimisega“. Jääk pärast akteerimist jäi 5,77 km. Kuna talveperioodil ei olnud võimalik suletud kraavide kvaliteeti hinnata siis teostati tööde ülevaatamine sügisperioodil 2023. Tööde ülevaatamisel selgus, et sulgemata kraavide kogumaht on 7,28 km. Sulgemata või osaliselt sulgemata kraavid on järgmised:
K-2 jäi sulgemata liiga pehme pinnase tõttu 0,47 km.
K-27 jäi sulgemata 0,92 km.
K-13 sulgemata täies mahus1,48 km.
K-23 sulgemata täies mahus 0,7 km.
K-22 osaliselt sulgemata 1,55 km.
K-24 sulgemata täies mahus 0,33 km.
K-18 sulgemata täies mahus 1,64 km.
K-25 sulgemata 0,19 km.

Enam väljamakstud summa 1,51 km kraavide täitmise eest on 2189,50 eurot, mille osas tehakse tagasiarvestus. Mahud kajastuvad tööde vastuvõtmise aktis.
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