
  

 

 

 

 

OTSUS 28.04.2026 nr 11.3-1/26/2076  

taotluse rahuldamise otsuse  

muutmise kohta  

  

   

 

 

  

Perioodi 2021−2027 Euroopa Liidu ühtekuuluvus- ja siseturvalisuspoliitika fondide rakendamise 

seaduse (edaspidi ÜSS2021_2027) § 8 lg 2 punkti 2 ja 9, Vabariigi Valitsuse 12.05.2022 määruse 

nr 55 „Perioodi 2021–2027 Euroopa Liidu ühtekuuluvus- ja siseturvalisuspoliitika fondide 

rakenduskavade vahendite andmise ja kasutamise üldised tingimused” (edaspidi ühendmäärus) § 

12 lõike 2 punkti 1 ning riigihalduse ministri 19.12.2022 määruse nr 65 „Toetuse andmise 

tingimused ja kord meetmes „Atraktiivne piirkondlik ettevõtlus- ja elukeskkond“ (edaspidi 

meetme määrus) § 25 alusel ning arvestades toetuse saaja Sihtasutus Ida-Viru Ettevõtluskeskus, 

registrikood 90003367, (edaspidi toetuse saaja) 14.04.2026 esitatud avaldust, Riigi Tugiteenuste 

Keskus (edaspidi rakendusüksus) 

 

otsustab: 

 

1. Muuta projekti nr 2021-2027.5.02.23-0148 „Ida-Virumaa kui turismisihtkoha 

arendamine ja külastatavuse suurendamine“ (edaspidi projekt) 09.01.2024 toetuse taotluse 

otsusega nr 11.2-49/24/19 (edaspidi rahastamise otsus) kinnitatud projekti eelarvet vastavalt 

toetuse saaja 14.04.2026 avaldusele ning punkte 3 ja 7.11.2 järgmiselt:   

2. „3. Projekti abikõlblikkuse periood on 01.01.2024 – 28.02.2027“,  

3.  „7.11.2. lõpparuande hiljemalt 22.03.2027. Lõpparuanne peab sisaldama meetme määruse 

§ 29 lg-s 3 loetletud teavet“.   

4. Kinnitada vastavalt toetuse saaja avaldusele muudetud projekti tegevuskava ja lisada 

projekti partneriks Sihtasutus Saadjärve (registrikood 90007879).   

5. Kinnitada vastavalt toetuse saaja avaldusele projekti muudatus.   

6. Muudatused kajastuvad E-toetuse keskkonnas 

7. Käesolev otsus jõustub tagasiulatuvalt alates 14.04.2026. 

 

Asjaolud ja põhjendused 

 

14.04.2026 esitas toetuse saaja rakendusüksusele avalduse taotluse rahuldamise otsuse 

muutmiseks seoses projekti abikõlblikkuse perioodi pikendamisega kuni 28.02.2027 ning projekti 

eelarve muutmise taotluse. Muutmise vajadus tuleneb projekti elluviimisel ilmnenud asjaolust, et 

eelarverea „Toodete ja teenuste arendamine“ kavandatud maht ei kata tegelikku kuluvajadust. 

Toetuse saaja taotleb eelarverea „Toodete ja teenuste arendamine“ mahu suurendamist summas 

450 414 eurot, mis kaetakse eelarveridade „Kommunikatsioon ja turundus“, „Kvaliteedi 

arendamine“ ning osaliselt „Projekti ja turismiklastri koordineerimine“ kulude arvelt. Lisaks 

taotletakse eelarverea „Investeeringute kaasamine“ suurendamist 4 338 euro ning eelarverea 

„Jätkusuutlikkuse tagamine“ suurendamist 7 600 euro võrra „Projekti ja turismiklastri 

koordineerimine“ kulude arvelt. 



Toetuse saaja selgitas muudatuse vajadust asjaoluga, et muudatuste eesmärk on kohandada projekt 

Ida‑Viru turismiklastri uuendatud strateegiaga, mille keskseks elemendiks on viie rahvusvahelise 

turismivärava rajamine. Projekti abikõlblikkuse perioodi pikendamise vajadus tuleneb projekti 

aluseks oleva turismistrateegia uuendamisest, millega lisandusid nimetatud tegevused. Vahendite 

ümbertõstmine võimaldab katta tegelikud kuluvajadused ning tagada planeeritud tegevuste 

elluviimise. 

Lisaks esitas toetuse saaja avalduse lisada projekti partneriteks Narva‑Jõesuu Linnavalitsus 

(77000499), Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet (75029524), Alutaguse Vallavalitsus 

(77000281), Sillamäe Linnavalitsus (75003909) ning Sihtasutus Eesti Kaevandusmuuseum 

(90003321). Arvestades, et taotletavad partnerid vastavad meetme määruses sätestatud nõuetele 

ning partnerite kaasamine avaldab positiivset mõju projekti eesmärkide ja tulemuste 

saavutamisele, hindab rakendusüksus partnerite lisamise põhjendatuks. 

Tegevuste muutmine ei kahjusta projekti eesmärkide täitmist, toetatavate tegevuste ulatus jääb 

samaks ning kavandatavate muudatustega ei muutu projekti kogumaksumus. Rakendusüksus on 

hinnanud muudatusi sisuliselt samaväärseteks, mistõttu puudub vajadus hinnata muudetud 

tegevuste vastavust meetme valikukriteeriumidele.  

 

Rakendusüksuse hinnangul on taotletud muudatus põhjendatud ja vajalik projekti edukaks ning 

eesmärgipäraseks elluviimiseks. 

 

Otsuse vaidlustamine  

 

Otsuse peale võib esitada vaide Riigi Tugiteenuste Keskusele ÜSS2021_2027 2. peatüki 8. jaos ja 

haldusmenetluse seaduses sätestatud tingimustel ja korras 30 päeva jooksul, arvates päevast, mil 

vaide esitaja sai või pidi teada saama oma õiguste rikkumisest.  

  

  

(allkirjastatud digitaalselt) 

 

Tiina Sams 

toetuste rakendamise osakonna juhataja 

 

 

 

 

 

Koostaja: Marina Bulatskaya  

 5193 7266 

 Marina.Bulatskaya@rtk.ee 

 

 

 

 


