	[bookmark: page1]1. Ehitusettevõtja
	KAETUD TÖÖDE AKT
	
	2. Kuupäev: 12.04.2024

	Oma Fassaad OÜ
	3. Ehitise nimetus ja asukoht / Lepingu Nr.
	  Akti nr:
	 KTA_Õ150_2

	
	Õismäe tee 150, Tallinn / EHITUSE TÖÖVÕTULEPINGU NR NR. O29-23(Õ150)				
	

	4. KAETUD TÖÖDE ÜLEVAATUSE TEOSTAJAD :
	
	
	

	
	Nimi
	Kuupäev
	
	Allkiri

	Töövõtja vastutav pädev isik:
	Sergei Sorgin
	12.04.2024
	digitaalselt

	 Tellija esindaja:
	Rein Funk
	12.04.2024
	digitaalselt

	Peatöövõtja vastutav isik:
	Sergei Sorgin
	12.04.2024
	digitaalselt


		

5. ÜLEVAATUSE TEOSTAJATE POOLT KOOSTATUD AKT ALLJÄRGNEVAS:

1. Ülevaatuseks ja vastuvõtmiseks on esitatud järgmised tööd:
 
1.1 Tööde nimetus:    seinte ja lagede ettevalmistus värvimiseks: survepesu, puhastus, krohviparandused
1.2 Haardeala või tööosa:  Õismäe tee 150 keldris varjeruumide seinad ja laed (1-2 ja 3-4 trepikojade vaheline ala) 

2. Tööd on teostatud (projekteerimisettevõtte nimetus, jooniste nr ja kuupäevad):

EST Inseneribüroo OÜ: 195_EP_AA-3-01 Seletuskiri; AA-5-01 Plaan; 

3. Töö tegemisel on kasutatud (materjalide, toodete nimetused, kvaliteedikategooriad):

Survepesu, käsitööriistad puhastamiseks, nakkedispersioon  AQUASTOP BOND, krohv HM-10

4. Tööde kontrollimise metoodika:
Visuaalne vaatlus
5. Tööde alustamise kuupäev:            03.04.2024                 Tööde lõpetamise kuupäev:   12.04.2024

6. Erinevused või kõrvalekalded ehitusprojektist:   puuduvad

7. Esinenud puuduste kõrvaldamise meetmed:        puuduvad

8. Hinnang tehtud tööde ehitusprojektile, kvaliteedi nõutele ja heale ehitustavale vastavuse kohta:

8.1. Tööd on teostatud:              vastavalt kokkulepitule ja hea ehitustava kohaselt
8.2. Lubatud edasised tööd:      Seinte ja lagede värvimine

	6. ALLKIRJAD: digitaalselt

	7. AKTI LISAD (joonised, fotod, vms):  
7.1. Fotod Nr KTA_Õ150_2 (1..13)
7.2. Serdid:     NAKKEDISPERSIOON AQUASTOP BOND, krohv HM-10






