Pikendustaotlus projektile nr. 2021-2027.4.08.24-0039

/ kuupäev digiallkirjas /
Lugupeetud Riigi Tugiteenuste Keskus!

Käesolevaga esitame pikendustaotluse projekti nr 2021-2027.4.08.24-0039 osale, mis puudutab Maardu Põhikooli invatõstuki paigaldamist tähtajaga kuni 31.10.25 ja sellest tulenevalt ka lõpparuande esitamisetähtaega  kuni 15.11.25
Pikendamise vajaduse põhjustas paigaldustööde edasilükkimine Teresa OÜ poolt, seoses seadmete tarnehäiretega nende partneritelt. Sellest tulenevalt ka paigaldustööde teostamine mis oli planeeritud õppetöö eelsele ajale, lükkus perioodi kus paigaldustöid pidi teostama õppetöö välisel ajal. Hetkel paigaldustööd toimuvad viiakse läbi vastavalt nõuetele.

/ allkirjastatud digitaalselt /
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