[bookmark: _GoBack]EHITUSOBJEKTI ÜLEANDMISE-VASTUVÕTMISE AKT

Käesolev AKT koostatakse üleandmise-vastuvõtmise toimumise päeval ja allkirjastatakse Lepingu poolte täievoliliste esindajate poolt. 

	1. Ehitusobjekt või selle osa, töövõtt või selle osa
	Tallinna 12 Paide linn rekonstrueerimistööd


	Leping nr:
	E7846/14


	Tellija:
	Riigi Kinnisvara AS , 

	Rentniku esindaja
	Politsei- ja Piirivalveamet

	Töövõtja:
	OÜ Jaagor Grupp

	Omanikujärelevalve:
	OÜ Casaverde

	Toimumise aeg ja koht:
	25.03.2015.a. Tallinna 12, Paide

	2. Osavõtjad

	Tellija volitatud esindaja(d) (RKAS, kui lepinguline esindaja)
	Einar Künnapuu
Marko Pihelpuu

	Rentniku esindajad
(Politsei- ja Piirivalveamet)
	Jüri Loikmaa

	Töövõtja esindajad (üleandja)
	Ingmar Kiidjärv

	Omanikujärelvalve esindaja
	Alar Vinkel

	3. Tööde teostamise aeg

	Lepingujärgne tööde teostamise aeg
	25.09.2014 kuni 25.03.2015

	Tegelik tööde teostamise aeg ja tähtaegadest  mittekinnipidamise põhjused
	25.09.2014 kuni 30.06.2015

	4. Ametkondlikud ülevaatused

	Üleantud teostusdokumentatsioon 
	Esitatud: 
· Riigi Kinnisvara AS Marko Pihelpuu
· Politsei- ja Piirivalveamet
· Paide Linnavalitsus

	Kasutusload
	-

	Võtmed, läbipääsu kaardid

	Üle antud, Jüri Loikmaa (Politsei- ja Piirivalveamet)

	Koolitus
	Läbi viidud, Jüri Loikmaa (Politsei- ja Piirivalveamet)






	5. Vaegtööd

	Tööde loetelu ja lõpetamise tähtajad
	- Hoone fassaad värvimata, seoses ebasobiva välistemperatuuriga. Tööde teostamise tähtaeg 30.06.2015.a.
- Värvida üle metallist katusevõre. Tööde teostamise tähtaeg 30.06.2015.a.
- Süvistada fassaadile ka tänavapoolne parempoolse valgusti toitekaabel. Tööde teostamise tähtaeg 30.06.2015.a.
- Paigaldada kõik fassaadi (otsad, hoovipoolsed küljed)  pinnale jäävad kaablid metalltorusse. Tööde teostamise tähtaeg 30.06.2015.a.
- Silikoonida välistrepi vuugid. Tööde teostamise tähtaeg 30.06.2015.a.

	6. Tööde heakskiitmine ja vastuvõtmine:
	Töövõtja poolt teostatud töö on Tellija poolt vastu võetud.

	7. Garantiid

	Esitatud tagatised
	 15-022 538-GF
SWEDBANK

	Kindlustuse lõppemine
	

	Garantiiaja algus
	25.03.2015 

	Garantiiaja lõpp
	25.03.2018

	8. LÕPPARUANNE

	Lepingu maksumus koos Tellija reserviga (ilma käibemaksuta)
	207 211,20

	Lepingu maksumus ilma Tellija reservita (ilma käibemaksuta)
	197 344,00

	Lisa ja muudatustööde maksumus (ilma käibemaksuta)
	9 704,74

	Tegelik Tööde maksumus kokku (ilma käibemaksuta) 
	207 048,74

	Mahaarvamised, (viivised ja leppetrahvid)
	0

	Tegelik teostatud Töö eest väljamakstav summa
	207 048,74 + km.20%

	Vastuvõtmise hetkeks teostamata tööde summa 
	10 197,46

	Ajutised rahalised kinnipidamised 
	0

	9. Muud märkused

	Selle akti kinnitavad allkirjadega:            
                                                   
/RKAS/  Einar Künnapuu, Marko Pihelpuu

/Politsei- ja Piirivalveamet/ Jüri Loikmaa

/Töövõtja /  OÜ Jaagor Grupp / Ingmar Kiidjärv

/Omanikujärelevalve/ Alar Vinkel
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