[bookmark: _Hlk216770393]LEPINGU NR 3.1-5/829 MUUTMISE KOKKULEPE NR 1   

(sõlmitud digitaalse allkirjastamise kuupäeval) 

Tallinna linn Tallinna Linnavaraameti kaudu, registrikood 75023757, asukoht Vabaduse väljak 10, 10146 Tallinn (edaspidi tellija), keda esindab Tallinna Strateegiakeskuse  12. november 2025 puhkusekäskkirja nr. 0050-PUH/978 alusel ameti juhataja asetäitja Marko Sula ameti juhataja ülesannetes ühelt poolt, 

ning 

[bookmark: _Hlk216878778]Silur OÜ, registrikood 12727598, asukoht Metsanurga, Paluküla, Kehtna vald, 79019 Rapla maakond, keda esindab juhatuse liige Margo Lill (edaspidi töövõtja) teiselt poolt, edaspidi koos või eraldi nimetatud kui pool või koos pooled,
tuginedes RHS § 123 lg 1 punktile 2  leppisid kokku 11.07.2024 sõlmitud raamlepingu  alusel korraldatud minikonkursi nr 301141 „Raekoja plats 1 keldri wc-ruumide ja laoruumi remont“ tulemusena 03.11.2025 sõlmitud lepingu nr 3.1-5/829 (edaspidi leping) muutmises allpool kirjeldatud tingimustel.

1. MUUTMISEGA SEOTUD ASJAOLUD
Lepingu täitmise käigus ilmnes vajadus lepingu muutmiseks, mis seisneb lepingu täitmise tähtaja pikendamises. Töövõtjal ei olnud võimalik lepingujärgseid töid hankelepingu tähtajaks teostada, kuna ruumide kasutaja ei saanud tagada töödeks vajalikku katkematut ajaperioodi renoveeritaval alal ehk tööfronti. Sellest tulenevalt on põhjendatud tööde üleandmise tähtaja pikendamine, võimaldamaks tööde teostamist sündmustest vähem koormatud ajal 2026. aasta alguses.
2. KOKKULEPPE ESE 
[bookmark: _Hlk211254362]Tulenevalt raamlepingu punktist 6.10.1 ja riigihangete seaduse § 123 lg 1 punkti 2 alusel pikendatakse lepingus kehtestatud tööde üleandmise tähtaega kuni 09.02.2026.

3. LEPINGU KÕIKIDE MUUDATUSTE SEIS  
Pooled on kokku leppinud, et käesolevas muutmise kokkuleppes kajastatud tööde tähtaeg on lõplik. Töövõtjal ei ole õigust nõuda tellijalt lisatasu tööde tähtaja pikendamisega kaasnevate kulutuste eest.

4. JÕUSTUMINE JA LÕPPSÄTTED
4.1. Pooled on kokku leppinud, et muus osas nad lepingut muuta ei soovi.
4.2. Lepingu muutmise kokkulepe jõustub selle allakirjutamise momendist poolte volitatud esindajate poolt ning on lepingu lahutamatu lisa. 
4.3. Kokkulepe on digiallkirjastatud.
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