
LISA 9 MEIS laeva sanitaarkontrolli Jira epicute ja piletite väljavõte 
 

Arendustööde käigus loodud Epic piletid. Kogu arendustööde dokumentatsioon on hoitud 

TEHIK Confluence’s ja tehnilised arenduspiletid asuvad TEHIK Jiras. 

 

Teema: Laeva sanitaartunnistuse info kuvamise võimaldamine 

 

[MEIS-1669] Laevade jätkupiletid Created: 27.02.2026  Updated: 09.07.2026  

Status: In Progress 

Project: Menetluse infosüsteem 

Component/s: ARENDUS, Reliisid  

Affects 

Version/s: 

None  

Fix Version/s: None  

 

Type:  Epic  Priority:  Minor  

Reporter:   Assignee:    

Resolution:  Unresolved    

Labels:  MEIS_laevad  

Remaining 

Estimate: 

Not Specified  

Time Spent: 2h  

Original 

Estimate: 

Not Specified  

 

Epic Name: Laevade jätkupiletid  

Budget: Arendused  

Account: 3-9/3038-7 (MEISIII)  

Team: 
ÄTO - Terviseameti teenused  

 

 Description     

Taust: Siia epicu alla on koondatud piletid, mis ei ole nii prioriteetsed ning mida võetakse 

töösse, kui kriitilisemad piletid on arendatud.  

 

 

EPIC all loodud tehnilised arenduspiletid: 



 
 

 

[MEIS-1634] Agentide sisselogimine MEIS Iseteeninduses Created: 06.02.2026  Updated: 

09.07.2026  Resolved: 09.07.2026  

Status: Done 

Project: Menetluse infosüsteem 

Component/s: Reliisid  

Affects 

Version/s: 

None  

Fix Version/s: None  

 

Type:  Epic  Priority:  High  

Reporter:   Assignee:    

Resolution:  Done    

Labels:  MEIS_laevad  

Remaining 

Estimate: 

Not Specified  

Time Spent: Not Specified  

Original 

Estimate: 

Not Specified  

 

Epic Name: Agentide sisselogimine Iseteeninduses  

Budget: Arendused  

Account: 3-9/3038-7 (MEISIII)  

Target start: 22.09.2025  

Target end: 27.02.2026  

Kvartal: 2025 Q3, 2025 Q4, 2026 Q1  

Team: 
ÄTO - Terviseameti teenused  



 

 Description     

 Analüüs: agentuuri päring, kuvamine ettevõtete nimistus, rollid ja privileegid, 

landing page flowd, kuvamine 

 Arendustaskid 

 

 

EPIC all loodud tehnilised arenduspiletid: 

 
 

 

[MEIS-1628] Sanitaartunnistus ja lisad Iseteeninduses Created: 30.01.2026  Updated: 

09.07.2026  Resolved: 09.07.2026  

Status: Done 

Project: Menetluse infosüsteem 

Component/s: Reliisid  

Affects 

Version/s: 

None  

Fix Version/s: None  

 

Type:  Epic  Priority:  High  

Reporter:   Assignee:    

Resolution:  Done    

Labels:  MEIS_laevad  

Remaining 

Estimate: 

Not Specified  

Time Spent: Not Specified  

Original 

Estimate: 

Not Specified  

 

Epic Name: Sanitaartunnistus ja lisad Iseteeninduses  

Budget: Arendused  

Account: 3-9/3038-7 (MEISIII)  

Target start: 22.09.2025  

Target end: 13.03.2026  

Kvartal: 2025 Q3, 2025 Q4, 2026 Q1  

Team: 
ÄTO - Terviseameti teenused  

 

 Description     



 Analüüs: kuvamine, allalaadimine? 

 Arendustaskid 

 

 

EPIC all loodud tehnilised arenduspiletid: 

 
 

 

[MEIS-1626] Laeva kontroll ja leitud tõendid Iseteeninduses Created: 

30.01.2026  Updated: 09.07.2026  Resolved: 11.02.2026  

Status: Done 

Project: Menetluse infosüsteem 

Component/s: Reliisid  

Affects 

Version/s: 

None  

Fix Version/s: None  

 

Type:  Epic  Priority:  High  

Reporter:   Assignee:    

Resolution:  Done    

Labels:  MEIS_laevad  

Remaining 

Estimate: 

Not Specified  

Time Spent: Not Specified  

Original 

Estimate: 

Not Specified  

 

Epic Name: Laeva kontroll ja leitud tõendid Iseteeninduses  

Budget: Arendused  

Account: 3-9/3038-7 (MEISIII)  

Target start: 22.09.2025  

Target end: 27.02.2026  

Kvartal: 2025 Q3, 2025 Q4, 2026 Q1  

Team: 
ÄTO - Terviseameti teenused  

 

 Description     

 Analüüs: tabid ja staatused, flowd, kuvamine 



 Arendustaskid 

 

 

EPIC all loodud tehnilised arenduspiletid: 

 
 

 

[MEIS-1624]  Taotluse haldamine Iseteeninduses Created: 30.01.2026  Updated: 09.07.2026  

Status: In Progress 

Project: Menetluse infosüsteem 

Component/s: Reliisid  

Affects 

Version/s: 

None  

Fix Version/s: None  

 

Type:  Epic  Priority:  High  

Reporter:   Assignee:    

Resolution:  Unresolved    

Labels:  MEIS_laevad  

Remaining 

Estimate: 

Not Specified  

Time Spent: Not Specified  

Original 

Estimate: 

Not Specified  

 

Epic Name: Taotluse haldamine Iseteeninduses  

Budget: Arendused  

Account: 3-9/3038-7 (MEISIII)  

Target start: 22.09.2025  

Target end: 27.02.2026  

Kvartal: 2025 Q3, 2025 Q4, 2026 Q1  

Team: 
ÄTO - Terviseameti teenused  

 

 Description     

 Analüüs (üldandmete muutmine, staatused)  

 Arendustaskid 

 

 

EPIC all loodud tehnilised arenduspiletid: 



 
 

 

[MEIS-1622] Taotluse dokumentide haldus Iseteeninduses Created: 30.01.2026  Updated: 

09.07.2026  

Status: In Progress 

Project: Menetluse infosüsteem 

Component/s: Reliisid  

Affects 

Version/s: 

None  

Fix Version/s: None  

 

Type:  Epic  Priority:  High  

Reporter:   Assignee:    

Resolution:  Unresolved    

Labels:  MEIS_laevad  

Remaining 

Estimate: 

Not Specified  

Time Spent: Not Specified  

Original 

Estimate: 

Not Specified  

 

Epic Name: Taotluse dokumentide haldus IT-s  

Budget: Arendused  

Account: 3-9/3038-7 (MEISIII)  

Target start: 03.08.2025  

Target end: 13.03.2026  

Kvartal: 2025 Q3, 2025 Q4, 2026 Q1  

Team: 
ÄTO - Terviseameti teenused  

 

 Description     

 Analüüs: dokumentide lisamine, muutmine, haldamine, kuvamine 

 Arendustaskid  

 

 

EPIC all loodud tehnilised arenduspiletid: 



 
 

 

[MEIS-1620] Taotluse lisamine Iseteeninduses Created: 30.01.2026  Updated: 09.07.2026  

Status: In Progress 

Project: Menetluse infosüsteem 

Component/s: Reliisid  

Affects 

Version/s: 

None  

Fix Version/s: None  

 

Type:  Epic  Priority:  High  

Reporter:   Assignee:    

Resolution:  Unresolved    

Labels:  MEIS_laevad  

Remaining 

Estimate: 

Not Specified  

Time Spent: Not Specified  

Original 

Estimate: 

Not Specified  

 

Epic Name: Taotluse lisamine Iseteeninduses  

Budget: Arendused  

Account: 3-9/3038-7 (MEISIII)  

Target start: 19.10.2025  

Target end: 30.01.2026  

Kvartal: 2025 Q4, 2026 Q1  

Team: 
ÄTO - Terviseameti teenused  

 

 Description     

 Analüüs (vormi väljad ja validatsioonid, kasutatavad APId, eeltäitmine EMDE 

liidesest, vastutava täitja arvutamine ja suunamine)  

 Arendustaskid  

 

 

EPIC all loodud tehnilised arenduspiletid: 



 
 

 

[MEIS-1568] Taotluse menüüd Iseteeninduses Created: 29.12.2025  Updated: 09.07.2026  

Status: Done 

Project: Menetluse infosüsteem 

Component/s: Reliisid  

Affects 

Version/s: 

None  

Fix Version/s: None  

 

Type:  Epic  Priority:  High  

Reporter:   Assignee:    

Resolution:  Unresolved    

Labels:  MEIS_laevad  

Remaining 

Estimate: 

Not Specified  

Time Spent: Not Specified  

Original 

Estimate: 

Not Specified  

 

Epic Name: Taotluse nimistud Iseteeninduses  

Budget: Arendused  

Account: 3-9/3038-7 (MEISIII)  

Target start: 06.10.2025  

Target end: 13.03.2026  

Kvartal: 2025 Q4, 2026 Q1  

Team: 
ÄTO - Terviseameti teenused  

 

 Description     

 Töölaua analüüs (Agent)  

 Uue menüüpunkti analüüs (Agent)  

 Arendustaskid  

 

 

EPIC all loodud tehnilised arenduspiletid: 



 
 

[MEIS-1455] Sanitaartunnistus ja lisad ametnikurakenduses Created: 

18.10.2025  Updated: 14.04.2026  

Status: Done 

Project: Menetluse infosüsteem 

Component/s: ARENDUS, Reliisid  

Affects 

Version/s: 

None  

Fix Version/s: None  

 

Type:  Epic  Priority:  High  

Reporter:   Assignee:    

Resolution:  Unresolved    

Labels:  MEIS_laevad  

Remaining 

Estimate: 

Not Specified  

Time Spent: Not Specified  

Original 

Estimate: 

Not Specified  

 

Epic Name: Sanitaartunnistuse ja lisade PDF  

Budget: Arendused  

Account: 3-9/3038-7 (MEISIII)  

Target start: 22.09.2025  

Target end: 13.03.2026  

Kvartal: 2025 Q3, 2025 Q4, 2026 Q1  

Team: 
ÄTO - Terviseameti teenused  

 

 Description     

 Analüüs: esildise eeltäitmise koosseis, vormi väljad ja muutmine, allalaadimine, faili 

genereerimine. Tunnistuse PDFide loomine 

 Arendustaskid 

 

 

EPIC all loodud tehnilised arenduspiletid: 



 
 

 

[MEIS-1454] Laeva kontroll ja leitud tõendid ametnikurakenduses Created: 

18.10.2025  Updated: 09.07.2026  

Status: In Progress 

Project: Menetluse infosüsteem 

Component/s: Reliisid  

Affects 

Version/s: 

None  

Fix Version/s: None  

 

Type:  Epic  Priority:  High  

Reporter:   Assignee:    

Resolution:  Unresolved    

Labels:  MEIS_laevad  

Remaining 

Estimate: 

Not Specified  

Time Spent: 16h  

Original 

Estimate: 

Not Specified  

 

Epic Name: Laeva kontroll ja leitud tõendid ametnikurakenduses  

Budget: Arendused  

Account: 3-9/3038-7 (MEISIII)  

Target start: 22.09.2025  

Target end: 27.02.2026  

Kvartal: 2025 Q3, 2025 Q4, 2026 Q1  

Team: 
ÄTO - Terviseameti teenused  

 

 Description     

 Analüüs: tabid ja staatused, flowd, lisade koosseis, Evidence report form täitmine 



 Arendustaskid 

 

 

EPIC all loodud tehnilised arenduspiletid: 

 
 

 

[MEIS-1453] Taotluse dokumentide haldus ametnikurakenduses Created: 

18.10.2025  Updated: 09.07.2026  Resolved: 09.07.2026  

Status: Done 

Project: Menetluse infosüsteem 

Component/s: Reliisid  

Affects 

Version/s: 

None  

Fix Version/s: None  

 

Type:  Epic  Priority:  High  

Reporter:   Assignee:    

Resolution:  Done    

Labels:  MEIS_laevad  

Remaining 

Estimate: 

Not Specified  

Time Spent: Not Specified  

Original 

Estimate: 

Not Specified  

 

Epic Name: Taotluse dokumentide haldus ametnikurakenduses  

Budget: Arendused  

Account: 3-9/3038-7 (MEISIII)  

Target start: 03.08.2025  



Target end: 13.03.2026  

Kvartal: 2025 Q3, 2025 Q4, 2026 Q1  

Team: 
ÄTO - Terviseameti teenused  

 

 Description     

 Analüüs: dokumentide lisamine, muutmine, haldamine, kuvamine 

 Arendustaskid  

 

 

EPIC all loodud tehnilised arenduspiletid: 

 
 

 

[MEIS-1452] Taotluse haldamine ametnikurakenduses Created: 18.10.2025  Updated: 

09.07.2026  Resolved: 09.07.2026  

Status: Done 

Project: Menetluse infosüsteem 

Component/s: Reliisid  

Affects 

Version/s: 

None  

Fix Version/s: None  

 

Type:  Epic  Priority:  High  

Reporter:   Assignee:    

Resolution:  Done    

Labels:  MEIS_laevad  

Remaining 

Estimate: 

Not Specified  

Time Spent: 32.5h  

Original 

Estimate: 

Not Specified  

 

Epic Name: Taotluse haldamine ametnikurakenduses  

Budget: Arendused  

Account: 3-9/3038-7 (MEISIII)  

Target start: 22.09.2025  

Target end: 27.02.2026  

Kvartal: 2025 Q3, 2025 Q4, 2026 Q1  



Team: 
ÄTO - Terviseameti teenused  

 

 Description     

 Analüüs (üldandmete muutmine, staatused)  

 Arendustaskid 

 

 

EPIC all loodud tehnilised arenduspiletid: 

 
 

 

[MEIS-1451] Taotlusele vastutava täitja arvutamine Created: 18.10.2025  Updated: 

09.07.2026  Resolved: 28.01.2026  

Status: Done 

Project: Menetluse infosüsteem 

Component/s: Reliisid  

Affects 

Version/s: 

None  

Fix Version/s: None  

 

Type:  Epic  Priority:  High  

Reporter:   Assignee:    

Resolution:  Done    

Labels:  MEIS_laevad  

Remaining 

Estimate: 

Not Specified  

Time Spent: Not Specified  

Original 

Estimate: 

Not Specified  

 

Epic Name: Taotlusele vastutava täitja arvutamine  

Budget: Arendused  

Account: 3-9/3038-7 (MEISIII)  

Target start: 19.10.2025  

Target end: 16.01.2026  



Kvartal: 2025 Q4  

Team: 
ÄTO - Terviseameti teenused  

 

 Description     

 Analüüs: flowd, klassifikaatorite seosed ja kasutamine 

 Arendustaskid  

 

 

EPIC all loodud tehnilised arenduspiletid: 

 
 

 

[MEIS-1450] Taotluse lisamine ametnikurakenduses Created: 18.10.2025  Updated: 

09.07.2026  Resolved: 09.07.2026  

Status: Done 

Project: Menetluse infosüsteem 

Component/s: Reliisid  

Affects 

Version/s: 

None  

Fix Version/s: None  

 

Type:  Epic  Priority:  High  

Reporter:   Assignee:    

Resolution:  Done    

Labels:  MEIS_laevad  

Remaining 

Estimate: 

Not Specified  

Time Spent: Not Specified  

Original 

Estimate: 

Not Specified  

 

Epic Name: Taotluse lisamine ametnikurakenduses  

Budget: Arendused  

Account: 3-9/3038-7 (MEISIII)  

Target start: 19.10.2025  

Target end: 30.01.2026  

Kvartal: 2025 Q4, 2026 Q1  



Team: 
ÄTO - Terviseameti teenused  

 

 Description     

 Analüüs (vormi väljad ja validatsioonid, agent/ametnik, kasutatavad APId, 

eeltäitmine EMDE liidesest, vastutava täitja arvutamine ja suunamine)  

 Arendustaskid  

 

 

EPIC all loodud tehnilised arenduspiletid: 

 
 

 

[MEIS-1449] Taotluse menüüd (ametnikurakendus) Created: 18.10.2025  Updated: 

09.07.2026  Resolved: 07.01.2026  

Status: Done 

Project: Menetluse infosüsteem 

Component/s: Reliisid  

Affects 

Version/s: 

None  

Fix Version/s: None  

 

Type:  Epic  Priority:  High  

Reporter:   Assignee:    

Resolution:  Done    

Labels:  MEIS_laevad  

Remaining 

Estimate: 

Not Specified  

Time Spent: Not Specified  

Original 

Estimate: 

Not Specified  

 



Epic Name: Taotluse menüüd  

Budget: Arendused  

Account: 3-9/3038-7 (MEISIII)  

Target start: 06.10.2025  

Target end: 19.12.2025  

Kvartal: 2025 Q4  

Team: 
ÄTO - Terviseameti teenused  

 

 Description     

 Töölaua analüüs (Ametnik)  

 Uue menüüpunkti analüüs (Ametnik)  

 Arendustaskid  

 

 

EPIC all loodud tehnilised arenduspiletid: 

 
 

 

[MEIS-1411] Laevade klassifikaatorid ja privileegid Created: 05.10.2025  Updated: 

09.07.2026  Resolved: 09.07.2026  

Status: Done 

Project: Menetluse infosüsteem 

Component/s: Reliisid  

Affects 

Version/s: 

None  

Fix Version/s: None  

 

Type:  Epic  Priority:  High  

Reporter:   Assignee:    

Resolution:  Done    

Labels:  MEIS_laevad  

Remaining 

Estimate: 

Not Specified  

Time Spent: Not Specified  

Original 

Estimate: 

Not Specified  

 

Epic Name: Laevade klassifikaatorid  



Budget: Arendused  

Account: 3-9/3038-7 (MEISIII)  

Target start: 19.10.2025  

Target end: 30.01.2026  

Kvartal: 2025 Q4, 2026 Q1  

Team: 
ÄTO - Terviseameti teenused  

 

 Description     

Klassifikaatorite kaardistamine, dokumenteerimine 

Privileegide detailanalüüs 

Arendustaskid  

 

 

EPIC all loodud tehnilised arenduspiletid: 

 
 

 

[MEIS-1406] Laevade andmemudeli loomine Created: 25.09.2025  Updated: 09.07.2026  Resolved: 

18.12.2025  

Status: Done 

Project: Menetluse infosüsteem 

Component/s: Reliisid  

Affects 

Version/s: 

None  



Fix Version/s: None  

 

Type:  Epic  Priority:  High  

Reporter:   Assignee:    

Resolution:  Done    

Labels:  MEIS_laevad  

Remaining 

Estimate: 

Not Specified  

Time Spent: 10h  

Original 

Estimate: 

Not Specified  

 

Epic Name: Laevade andmemudel  

Budget: Arendused  

Account: 3-9/3038-7 (MEISIII)  

Target start: 14.09.2025  

Target end: 10.12.2025  

Kvartal: 2025 Q3, 2025 Q4  

Team: 
ÄTO - Terviseameti teenused  

 

 Description     

Andmemudeli analüüs, disain ja kirjeldamine 

Arendustaskid  

 

 

EPIC all loodud tehnilised arenduspiletid: 

 
 

 

[MEIS-1396] EMDE liidestuse loomine Created: 22.09.2025  Updated: 09.07.2026  Resolved: 09.07.2026  

Status: Done 

Project: Menetluse infosüsteem 

Component/s: Reliisid  



Affects 

Version/s: 

None  

Fix Version/s: None  

 

Type:  Epic  Priority:  High  

Reporter:   Assignee:    

Resolution:  Done    

Labels:  MEIS_laevad  

Remaining 

Estimate: 

Not Specified  

Time Spent: 0h  

Original 

Estimate: 

Not Specified  

 

Epic Name: Meretranspordi infosüsteemi liidestus MEISi  

Budget: Arendused  

Account: 3-9/3038-7 (MEISIII)  

Target start: 01.10.2025  

Target end: 13.03.2026  

Kvartal: 2025 Q4, 2026 Q1  

Team: 
ÄTO - Terviseameti teenused  

 

 Description     

https://transpordiamet.ee/merendus-ja-veeteed/laevad/elektrooniline-

mereinfosusteem#emde-kasutamine-lae 

EMDE liidese loomine  

Analüüs: liidestus, agentide sisselogimise flow täiendamine, FF loomine  

Arendustaskid  

 

 

EPIC all loodud tehnilised arenduspiletid: 

 
 



 

[MEIS-1356] Laevade sanitaartunnistused eelanalüüs Created: 04.08.2025  Updated: 

09.07.2026  Resolved: 18.10.2025  

Status: Done 

Project: Menetluse infosüsteem 

Component/s: Reliisid  

Affects 

Version/s: 

None  

Fix Version/s: None  

 

Type:  Epic  Priority:  High  

Reporter:   Assignee:    

Resolution:  Done    

Labels:  MEIS_laevad  

Remaining 

Estimate: 

Not Specified  

Time Spent: 1h  

Original 

Estimate: 

Not Specified  

 

Epic Name: Laevade sanitaartunnistuste digitaliseerimine  

Budget: Arendused  

Account: 3-9/3038-7 (MEISIII)  

Target start: 03.08.2025  

Target end: 31.03.2026  

Kvartal: 2025 Q3, 2025 Q4, 2026 Q1  

Team: 
ÄTO - Terviseameti teenused  

 

 Description     

Vastavalt taskis MEIS-1357 analüüsitule on skoobi sisu high level järgmine: 

 Agendi sisselogimisel EMDE liides?  

o kuvada agendile temaga seotud ettevõte/ettevõtted 

o taotluse sisestamisel ettevõtte andmed eeltäidetud  

 EMDE ([Elektrooniline mereinfosüsteem | 

Transpordiamet|https://transpordiamet.ee/merendus-ja-

veeteed/laevad/elektrooniline-mereinfosusteem]) annab esmapilgul 

välja:  

 laeva põhiandmed: IMO, nimi, lipuriik (riigi kood, lipu kood, 

riigi nimi), registreerimise sadam, omanik, ehitusaasta, tüüp 

jne (EPNVessel (laeva kirjeldus.xsd). NB   vaja teada päringu 

msgtype! 



 külastuse andmed: info eelmisest sadamast, sihtsadamast, 

ETA/ETD, järgmise sadama info (EPNVesselCall) 

 kasutaja ja organisatsiooni info:  kasutaja nimi, URL ja 

organisatsioon, Roll, kehtivuse algus ja lõpp. Konto 

blokeerimise info. Organisatsiooni ID, nimi, 

riik. Kontakttelefonid, faksid, e-mail (EPNMessages)  

 EMDE konto kehtivus vs isiku seos organisatsiooniga   

 EMDEs laevade andmete uuendamine   

 MEISis laeva IMO alusel küsida viimase külastuse 

andmeid ja eeltäita taotlusel?  

 Andmemudeli analüüs ja loomine  

o mingi osa laevade andmetest juba olemas? 

 Klassifikaatorite loomine baasi  

o või saab käsitsi hallata? 

 Uued privileegid analüüs ja arendus  

o TA_VIEW_SSCAPPLICATIONS (vms nimetus) 

o TA_MANAGE_SSCAPPLICATIONS 

o EX_MANAGE_SSCAPPLICATIONS 

o view applications - juhtkond jt, näevad kõike (üldandmete kuva, failide 

download), ei saa muuta 

o manage applications - sisaldab view. kõik inspektorid näevad ja muudavad  

 erisus muutmisel, kui inspektor = vastutav täitja VS inspektor =! 

vastutav täitja 

 Taotluse sisestamine  

o vorm + validatsioonid  + salvestamine 

o Iseteenindus + TA vaade (erisus Vastutav täitja) 

o pole vaja määrata, kas "kuva iseteeninduses?"  

 APId stiilis:  

 get classifiers 

 get officials 

 get legal persons (ettevõtted salvestatakse MEIS baasi?) 

 post applications (vms nimetus)   

 Taotluse täitjale suunamine  

o automaatse suunamise reeglid  

 klassifikaatorid ja seosed  

 sadam + regioon 

 regioon + vaikimisi täitja 

 Taotluste ülevaade  

o Iseteenindus 

o TA vaade 

o filterdamine, sorteerimine 

o uus põhimenüü 

o uus TAB töölaudadele 

o uued APId stiilis  

 get applications (vms nimetus) 

 Taotluse üldandmete kuvamine  

o tabide loogika ümber teha, vaja peamiselt Üldandmed, Dokumendid, 

Kontrollid 

o procedualActs analoog, ei saa päris re-use? 

 Taotluse üldandmete muutmine  



o muudatuste kuvamine MEIS teavitusena - UUS! 

o konkreetse sisu highlight teisele kasutajale - UUS!!  

 hetkel on muudatused ainult süsteemilogides, andmemudel ka ei 

toeta  - suur arendus, pigem viimane prio! 

 Taotluse oleku muutmine  

o tühistamine  

 loogika staatuste kaupa + agent vs ametnik 

o menetluse alustamine  

 kontrolli alustamine - olek, mitte staatus aga võibolla ka lihtsalt 

timestamp 

 kontrolli lõpetamine - olek, mitte staatus aga võibolla ka lihtsalt 

timestamp 

 kas saame ühildada vaatlusega või teha täiesti ümber? - analüüs 

o menetluse lõpetamine  

 (eel)tingimused lõpetamiseks 

 Dokumentide haldus  

o taotluse dokumendid vs kontrolli dokumendid  

 lisamine 

 muutmine 

 kustutamine 

 alla laadimine 

 kinnitamine/salvestamine 

 dokumendi automaatne eeltäitmine (esildis) 

 Suhtlus/sõnumid  

o MEISist emaili saatmine  

 ise algatamine  

 koos attachmendiga saatmine (NB re-use MEIS II-s 

tarnitavaga) 

 automaatteavitused  

 nt uus taotlus saabunud 

 on/off lülituse võimalus 

o taotlusega seotud suhtluse alustamine (AS IS komponent MEISis??)  

 teavitused MEISi sees 

 Tableau statistika mooduli täiendused (vajadusel)  

o sõltuvalt MEIS andmemudeli muudatustest laevadega 

o pigem TA ülesanne kommunikeerida uute vaadete vajadust 

 

EPIC all loodud tehnilised arenduspiletid: 

 
 

 

[MEIS-1361] Analüüsikoosolekud (MEIS III - laevad, aug-dets '25) Created: 

05.08.2025  Updated: 09.07.2026  Resolved: 13.02.2026  



Status: Done 

Project: Menetluse infosüsteem 

Component/s: Reliisid  

Affects 

Version/s: 

None  

Fix Version/s: None  

 

Type:  Task  Priority:  Minor  

Reporter:   Assignee:    

Resolution:  Done    

Labels:  MEIS_laevad  

Remaining 

Estimate: 

0h  

Time Spent: 107.75h  

Original 

Estimate: 

Not Specified  

 

Epic Link: Koosolekud, PM, jm 2025  

Budget: Arendused  

Account: 3-9/3038-7 (MEISIII)  

Team: 
ÄTO - Terviseameti teenused  

 

 Description     

See task on mõeldud ainult ühiste (kalendris olevate) MEIS III - laevad analüüsikoosolekute 

aja logimiseks. Kui analüüsil tekib küsimus mõne konkreetse teema kohta, siis see tuleb 

logida vastava taski/pileti alla. Kui seda piletit veel pole, siis tuleb see luua ja informeerida 

sellest tellijat. 

Lubatud teemad aja logimiseks: 

 Analüüsi koosolek 

 Ettevalmistus koosolekuks 

 Ettevalmistus koosolekuks ja analüüsi koosolek 

 Sprint plan 

 Ettevalmistus + sprint plan 

 

 

 

[MEIS-1585] Analüüsikoosolekud (MEIS III - laevad, jaanuar-märts '26) 
Created: 06.01.2026  Updated: 09.07.2026  Resolved: 08.04.2026  

Status: Done 

Project: Menetluse infosüsteem 



Component/s: Reliisid  

Affects 

Version/s: 

None  

Fix Version/s: None  

 

Type:  Task  Priority:  Minor  

Reporter:   Assignee:    

Resolution:  Done    

Labels:  MEIS_laevad  

Remaining 

Estimate: 

Not Specified  

Time Spent: 13.5h  

Original 

Estimate: 

Not Specified  

 

Epic Link: Koosolekud, PM, jm 2026  

Budget: Arendused  

Account: 3-9/3038-7 (MEISIII)  

Team: 
ÄTO - Terviseameti teenused  

 

 Description     

See task on mõeldud ainult ühiste (kalendris olevate) MEIS III - laevad analüüsikoosolekute 

aja logimiseks. Kui analüüsil tekib küsimus mõne konkreetse teema kohta, siis see tuleb 

logida vastava taski/pileti alla. Kui seda piletit veel pole, siis tuleb see luua ja informeerida 

sellest tellijat. 

Lubatud teemad aja logimiseks: 

 Analüüsi koosolek 

 Ettevalmistus koosolekuks 

 Ettevalmistus koosolekuks ja analüüsi koosolek 

 Sprint plan 

 Ettevalmistus + sprint plan 

 

 

 

[MEIS-1360] Scrum koosolekud (MEIS III - laevad, august-dets '25) Created: 

05.08.2025  Updated: 09.07.2026  Resolved: 13.02.2026  

Status: Done 

Project: Menetluse infosüsteem 

Component/s: Reliisid  



Affects 

Version/s: 

None  

Fix Version/s: None  

 

Type:  Task  Priority:  Low  

Reporter:   Assignee:    

Resolution:  Done    

Labels:  MEIS_laevad  

Remaining 

Estimate: 

0h  

Time Spent: 14.75h  

Original 

Estimate: 

Not Specified  

 

Epic Link: Koosolekud, PM, jm 2025  

Budget: Arendused  

Account: 3-9/3038-7 (MEISIII)  

Team: 
ÄTO - Terviseameti teenused  

 

 Description     

See task on mõeldud ainult ühiste (kalendris olevate) koosolekute (stand-up, sprint plan, 

retro) aja logimiseks. Kui tekib küsimus mõne konkreetse teema kohta, siis see tuleb logida 

vastava taski/pileti alla. Kui seda piletit veel pole, siis tuleb see luua ja informeerida sellest 

tellijat. 

Erandkorras on lubatud ka teised (jooksvad) koosolekute ajalogimine kui on tellijaga 

kokkulepitud. 

Lubatud teemad aja logimiseks: 

 Stand-up 

 Retro 

 Ettevalmistus stand-up'ks / retroks 

 Ettevalmistus koosolekuks ja stand-up / retro 

 Tarne kokkupanek ja tellijale edastamine 

 

 

 

[MEIS-1584] MEIS III scrum koosolekud jaanuar-märts '26 Created: 

06.01.2026  Updated: 09.07.2026  Resolved: 08.04.2026  

Status: Done 

Project: Menetluse infosüsteem 

Component/s: Reliisid  



Affects 

Version/s: 

None  

Fix Version/s: None  

 

Type:  Task  Priority:  Minor  

Reporter:   Assignee:    

Resolution:  Done    

Labels:  MEIS_laevad  

Remaining 

Estimate: 

0.25h  

Time Spent: 68.25h  

Original 

Estimate: 

Not Specified  

 

Epic Link: Koosolekud, PM, jm 2026  

Budget: Arendused  

Account: 3-9/3038-7 (MEISIII)  

Team: 
ÄTO - Terviseameti teenused  

 

 Description     

See task on mõeldud ainult ühiste (kalendris olevate) koosolekute (stand-up, sprint plan, 

retro) aja logimiseks. Kui tekib küsimus mõne konkreetse teema kohta, siis see tuleb logida 

vastava taski/pileti alla. Kui seda piletit veel pole, siis tuleb see luua ja informeerida sellest 

tellijat. 

Erandkorras on lubatud ka teised (jooksvad) koosolekute ajalogimine kui on tellijaga 

kokkulepitud. 

Lubatud teemad aja logimiseks: 

 Stand-up 

 Retro 

 Ettevalmistus stand-up'ks / retroks 

 Ettevalmistus koosolekuks ja stand-up / retro 

 Tarne kokkupanek ja tellijale edastamine 

 

 

 

[MEIS-1687] MEIS III scrum koosolekud aprill-juuni '26 Created: 31.03.2026  Updated: 

09.07.2026  Resolved: 09.07.2026  

Status: Done 

Project: Menetluse infosüsteem 

Component/s: Reliisid  



Affects 

Version/s: 

None  

Fix Version/s: None  

 

Type:  Task  Priority:  Minor  

Reporter:   Assignee:    

Resolution:  Done    

Labels:  MEIS_laevad  

Remaining 

Estimate: 

0h  

Time Spent: 30.75h  

Original 

Estimate: 

Not Specified  

 

Epic Link: Koosolekud, PM, jm 2026  

Budget: Arendused  

Account: 3-9/3038-7 (MEISIII)  

Team: 
ÄTO - Terviseameti teenused  

 

 Description     

See task on mõeldud ainult ühiste (kalendris olevate) koosolekute (stand-up, sprint plan, 

retro) aja logimiseks. Kui tekib küsimus mõne konkreetse teema kohta, siis see tuleb logida 

vastava taski/pileti alla. Kui seda piletit veel pole, siis tuleb see luua ja informeerida sellest 

tellijat. 

Erandkorras on lubatud ka teised (jooksvad) koosolekute ajalogimine kui on tellijaga 

kokkulepitud. 

Lubatud teemad aja logimiseks: 

 Stand-up 

 Retro 

 Ettevalmistus stand-up'ks / retroks 

 Ettevalmistus koosolekuks ja stand-up / retro 

 Tarne kokkupanek ja tellijale edastamine 

 

 

 

[MEIS-1593] Projektijuhtimine (MEIS III - laevad jaanuar-märts'26) Created: 

09.01.2026  Updated: 09.07.2026  Resolved: 08.04.2026  

Status: Done 

Project: Menetluse infosüsteem 

Component/s: Reliisid  



Affects 

Version/s: 

None  

Fix Version/s: None  

 

Type:  Task  Priority:  Minor  

Reporter:    Assignee:    

Resolution:  Done    

Labels:  MEIS_laevad  

Remaining 

Estimate: 

Not Specified  

Time Spent: 118.75h  

Original 

Estimate: 

Not Specified  

 

Epic Link: Koosolekud, PM, jm 2026  

Budget: Arendused  

Account: 3-9/3038-7 (MEISIII)  

Team: 
ÄTO - Terviseameti teenused  

 

 Description     

See task on mõeldud ainult ühiste (kalendris olevate) koosolekute (stand-up, sprint plan, 

retro) aja logimiseks. Kui tekib küsimus mõne konkreetse teema kohta, siis see tuleb logida 

vastava taski/pileti alla. Kui seda piletit veel pole, siis tuleb see luua ja informeerida sellest 

tellijat. 

Erandkorras on lubatud ka teised (jooksvad) koosolekute ajalogimine kui on tellijaga 

kokkulepitud. 

Lubatud teemad aja logimiseks: 

 Projektijuhtimine 

 Tarne kokkupanek ja tellijale edastamine 

 Sisse-elamine 

 

 

 

[MEIS-1686] Projektijuhtimine (MEIS III - laevad aprill-juuni '26) Created: 

31.03.2026  Updated: 09.07.2026  Resolved: 09.07.2026  

Status: Done 

Project: Menetluse infosüsteem 

Component/s: Reliisid  

Affects 

Version/s: 

None  



Fix Version/s: None  

 

Type:  Task  Priority:  Minor  

Reporter:   Assignee:    

Resolution:  Done    

Labels:  MEIS_laevad  

Remaining 

Estimate: 

Not Specified  

Time Spent: 31.5h  

Original 

Estimate: 

Not Specified  

 

Epic Link: Koosolekud, PM, jm 2026  

Budget: Arendused  

Account: 3-9/3038-7 (MEISIII)  

Team: 
ÄTO - Terviseameti teenused  

 

 Description     

See task on mõeldud ainult ühiste (kalendris olevate) koosolekute (stand-up, sprint plan, 

retro) aja logimiseks. Kui tekib küsimus mõne konkreetse teema kohta, siis see tuleb logida 

vastava taski/pileti alla. Kui seda piletit veel pole, siis tuleb see luua ja informeerida sellest 

tellijat. 

Erandkorras on lubatud ka teised (jooksvad) koosolekute ajalogimine kui on tellijaga 

kokkulepitud. 

Lubatud teemad aja logimiseks: 

 Projektijuhtimine 

 Tarne kokkupanek ja tellijale edastamine 

 Sisse-elamine 

 

 


