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Rail Balticu valmimistiihtaja ja avalikkusele antud eksitavate sdnumite kohta

Lugupeetud peaminister Kristen Michal

Rail Balticu valmimistihtaega on Eesti avalikkusele aastaid esitletud selge eesmirgina —
pOhitrass peab valmima 2030. aastaks.

Veel 17. aprillil 2026 kinnitasite: ,,Peame k&ik pingutama, et ttheskoos 2030. aastaks p&hitrass
valmis saada.* Ka juunis Liti peaministriga kohtudes kinnitasite, et Eesti jatkab ehitamist 2030.
aasta eesmirki silmas pidades. Valitsuse senistes sdnumites on korduvalt rdhutatud, et Eestis
edenevad t66d plaanipéraselt.

Samas olid Rail Balticu projekti tdsised riskid teada juba aastaid varem. Riigikontroll juhtis
2024. aastal tihelepanu projekti ulatuslikule rahastamispuudujaggile, kulude mitmekordsele
kasvule ja ajakavariskidele. 2025. aastal tddes Riigikontroll, et Rail Balticu tidielik valmimine
ja tookorda saamine 203 1. aastaks on ebatdengoline ning rahvusvahelise tthenduse kéivitamine
sdltub lisaks Eestile ka Liti ja Leedu ehitustdodest.

Ka Euroopa Komisjoni 2025. aasta rakendusotsuses mérgiti, et projekti tehniliste ja rahaliste
probleemide tGttu ei viida Rail Baltica projekti 18pule enne 2030. aasta 16ppu.

Keskerakond on korduvalt juhtinud tihelepanu sellele, et senistest tdhtaegadest kinnipidamine
ei ole realistlik. Samale probleemile on ti#helepanu juhtinud Riigikontroll ja valdkonna
asjatundjad. Sellest hoolimata jitkas valitsus avalikkusele s@numi andmist, et 2030. aasta
eesmérk on saavutatay.

Tinaseks on ilmnenud, et senisest ajakavast kinnipidamine ei ole vdimalik. Seetdttu ei ole
kiisimus enam iiksnes Rail Balticu valmimise edasilitkkumises. Kiisimus on selles, millal sai
valitsusele tegelikult selgeks, et 2030. aasta tihtaega ei ole v8imalik saavutada ning miks jatkati
sellest hoolimata avalikkusele vastupidise sénumi andmist.

Rail Balticu puhul rdsigime miljarditest eurodest maksumaksja rahast. Seetdttu ei piisa enam
selgitusest, et ,,olukord on muutunud®“. Valitsus peab selgelt vastama, millal oli talle projekti
tegelik olukord teada, millist infot otsustati avalikkusele anda ning miks jétkati 2030. aasta
tahtaja kinnitamist olukorras, kus selle saavutamise suhtes olid tdsised kahtlused juba aastaid
varerl.

Eesti inimestel, kes rahastavad seda projekti miljardite eurode ulatuses, on digus teada, millisele
infole tuginesid valitsuse avalikud kinnitused ning kas avalikkusele anti projekti tegelikest
riskidest piisavalt aus ja tdielik tilevaade.
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Eeltoodust tulenevalt palume Teil vastavalt Riigikogu t66- ja kodukorra seaduse paragrahvile
139 vastata jargmistele kilsimustele:
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Lugupidamisega
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Millal sai Teile peaministrina esimest korda teada, et Rail Balticu p&hitrassi valmimine
ja rahvusvahelise henduse kdivitamine 2030. aastaks ei ole realistlik?

Millised analiitisid, riskihinnangud, prognoosid ja Rail Balticu juhtide v6i vastutavate
ametnike seisukohad olid valitsusele teada ajal, mil avalikkusele jédtkuvalt kinnitati
2030. aasta tdhtaja saavutamist?

. Miks jdtkas valitsus 2030. aasta tdhtaja avalikku kinnitamist olukorras, kus juba

varasemalt olid teada projekti olulised rahastamis-, ehitus- ja ajakavariskid?

Kas valitsus teadis 2030. aasta téhtaja jétkuval avalikul kinnitamisel, et selle tédhtaja
saavutamine ei pruugi olla realistlik? Kui jah, siis miks ei antud Eesti avalikkusele
sellest selgelt teada?

Kas valitsus eksitas teadlikult Eesti tihiskonda, kinnitades 2030. aasta tdhtaja
saavutamist olukorras, kus valitsusele olid teada t3sised riskid selle tihtaja tditmisele?
Kui jah, siis miks seda tehti ja kelle huve selline kommunikatsioon teenis?

Kes vastutas valitsuses Rail Balticu valmimistihtaja kohta avalikkusele antud sOnumite
kujundamise ja edastamise eest ning kes vastutab poliitiliselt selle eest, kui avalikkusele
antud kinnitused ei vastanud projekti tegelikule olukorrale?

Milline on tidnase info p&hjal Rail Balticu pdhitrassi ja rahvusvahelise tthenduse
realistlik valmimistiihtaeg ning kui palju vbib senisest tihtajast kdrvalekaldumine Eesti
maksumaksjale tdiendavalt maksma minna?
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