

Hr. Alvar Kruuse
OÜ Novica
e-post: alvar@novica.ee

Hr. Heino Väli
Transpordiamet
e-post: heino.vali@transpordiamet.ee

09.09.2026.a. kiri nr. **26.101 A/51**

Riigitee 20172 Märjamaa - Haimre tee km 0,0 - 2,1 rekonstrueerimine, riigitee 29 Märjamaa-Koluvere tee kõrval kulgeva kergliiklustee rajamine ja riigitee 20185 Loodna - Teenuse km 0,079 - 4,296 tolmuva katte ehitus
Tee-ehituse töövõtuleping 3.2-3/26/402-1

Käesolevaga esitame Teile taotluse riigitee 20172 Märjamaa - Haimre tee km 0,8 - 2,1 rekonstrueerimise teelõigu täielikuks ajutiseks sulgemiseks liiklusele vahemikus 17. september kuni 11. oktoober 2026.

Teelõigu täielik sulgemine antud 3,5-nädalasel perioodil on olulise tähtsusega, mis võimaldab Töövõtjal kiirendada ehitustegevust, arvestades aastaajast tingitud erisust. Töötamine suletud tsoonis võimaldab rasketehnikal ja ehitusmeeskondadel tegutseda maksimaalse jõudlusega ning viia koondatud tehnoloogilised etapid läbi katkestusteta - geotekstiili paigaldus, stabiliseerimis ja asfalteerimistööd. Vahelduva liiklusega töörežiim (valgusfooride või reguleerijatega) pikendavad ehitusaega, kuid täieliku sulgemise oluliseks eeliseks on liikluse häirimine märgatavalt lühema perioodi jooksul ning stabiliseerimistöödest tingitud sõidukite määrdumise vältimist.

Lähtuvalt eeltoodust kaaluda ja kinnitada Töövõtja taotlus.

Lugupidamisega

/allkirjastatud digitaalselt/

Marko Mets
Projektijuht
Tariston AS