

From: "Janek Tarto | RMK" <janek.tarto@rmk.ee>
Sent: 2/5/2026 4:04:33 PM
To: "Inga Rute" <inga.rute@rmk.ee>
Cc:
Subject: FW: Üle tähtaja tööd

Lisa DHS lepingu juurde

Janek Tarto

Metsakasvatustalitus

Kirde metsakasvatuse juht

Riigimetsa Majandamise Keskus

+ 372 5077103

janek.tarto@rmk.ee



From: Janek Tarto | RMK

Sent: Thursday, February 5, 2026 6:03 PM

To: Titol ForEst OÜ <gulovigor@gmail.com>

Cc: Jaan Metsis <jaan.metsis@rmk.ee>

Subject: Üle tähtaja tööd

Tere!

Saadame seisuga 05.02.2026 nimekirja võsasaetööde tööobjektidest, kus tööde teostamise tähtajad on ületatud.

KV/ER	Piirkond	Metsakasvataja	Töövõte	Tegevus	Töövõtja	Lepingu nr	ÜA pindala	Plan. lõpp
VF140-11	Kirde	Jaan Metsis	VA	Valgustusraie (16012)	Titol ForEst OÜ	3-2.5.3/2025/306	2,351	31.01.2026

Tuletame meelde, et vastavalt võsasaetööde töövõtulepingule, on töövõtja kohustatud tööd tegema kokkulepitud tähtajaks ja vastavalt kokkulepitud tingimustele.

Anname tööde tegemiseks täiendava tähtaja, milleks on **28.02.2026.a.** Tähtaja ületamisel on tellijal õigus rakendada lepingus olevaid õiguskaitsevahendeid, sh nõuda leppetrahvi.

Janek Tarto

Metsakasvatustalitus

Kirde metsakasvatuse juht

Riigimetsa Majandamise Keskus

+ 372 5077103

janek.tarto@rmk.ee

