

# PROJEKTI MUUTMISE TAOTLUS

23.12.2025

## TOETUSE SAAJA JA PROJEKTI ÜLDANDMED

Taotleja nimi	Toila Vallavalitsus
Projekti nimi	TOILA VALLA KOOLI RUUMIDE KOHANDAMINE VÄIKEKLASSIDEKS, KAASAVAKS ÕPIRUMIKS
Projekti number	2021-2027.4.08.24-0139

## MUUDATUSTAOTLUSE SISU JA VAJALIKKUSE PÕHJENDUS

31.12.2024 esitas Toila Vallavalitsus Riigi Tugiteenuste Keskusele (edaspidi RTK) taotluse projekti „Toila valla kooli ruumide kohandamine väikeklassideks, kaasavaks õpiruumiks“ (2021-2027.4.08.24-0139) rahastamiseks Hariduse ja koolituse teenustele juurdepääsu parandamine meetme vahenditest. 07.03.2023 otsusega nr 11.3-1/25/1383 rahuldab RTK toetuse taotluse.

Projekti elluviimise käigus viis Toila Vallavalitsus läbi järgmised riigihanked või hinnapäringud:

1. riigihanke „Toila valla kooli ruumide kohandamine väikeklassideks, kaasavaks õpiruumiks, väliosa rajamine.“ (hanke viitenumber 297203), mille tulemusel sõlmiti töövõtuleping MoTeh OÜ-ga (registrikood 11901775,).
2. riigihanke „Toila valla kooli ruumide kohandamine väikeklassideks, kaasavaks õpiruumiks, inventar.“ (hanke viitenumber 297424), mille tulemusel sõlmiti töövõtuleping Furnitop OÜ-ga (registrikood 16852171,).
3. hinnapäring IKT seadmete ostmiseks, mille tulemusel oli tehtud seadmete ost Arvutitark OÜ-lt ja Eesti Koolitehnika OÜ-lt.
4. Hinnapäring vaheseina ehitustööde teostamiseks, mille tulemusel oli ehitatud vaheseina ehitus ja viimistlus Ecomod Ehitus OÜ poolt.

Töövõtjad on põhimõtteliselt töid teostanud, ning 01.12.2025 oli allkirjastatud tööde üleandmis-vastuvõtmise aktid.

Omavalitsuste ühinemisega toimusid korralduslikud muutused: Projekti abikõlblikkuse perioodi lõpp langes ajaliselt kokku Jõhvi valla ja Toila valla ühinemisega, mis tõi kaasa töökorralduslikke muudatusi. Vastutusalade ümberjagamine ning uued tööprotsessid, mis mõjutasid fookust antud projekti tähtaegadelt. Anname ka teada, et alates 01.01.2026 lõpeb Toila Vallavalitsuse kui ametiasutuse tegevus ning ühinenud Jõhvi-Toila valla ainsaks esindatavaks ametiasutuseks jääb Jõhvi Vallavalitsus.

Seetõttu taotleb Toila Vallavalitsus projekti abikõlblikkuse perioodi pikendamist kuni 31. detsembrini 2025, et tagada projekti eesmärkide täielik saavutamine ja aruannete esitamine.

Eeltoodut arvestades hindab toetuse saaja, et projekti edukaks elluviimiseks on vaja täiendavalt umbes kaks kuud. Seetõttu palume muuta projekti abikõlblikkuse perioodi algust ja lõppu järgmiselt:

*Projekti algus ja lõpp: 31.12.2024 - 31.12.2025*

*Abikõlblikkuse algus ja lõpp: 31.12.2024 - 31.12.2025*

**Palun muuta projekti tegevused järgmiselt:**

Projekti tegevuse tunnus	Projekti tegevuse nimetus	Planeeritud algus	Planeeritud lõpp
2	Kaasava hariduse põhimõtete rakendamiseks vajalikud ehitustööd	31.12.2024	31.12.2025
3	Sisustuse või seadmete ostmise	31.12.2024	31.12.2025
5	Õppevahendite- ja abivahendite soetamine	31.12.2024	31.12.2025

**Palun muuta projekti eelarve järgmiselt:**

Projekti tegevuse tunnus	Projekti tegevuse nimetus	Abikõlblik summa (olemasolev)	Abikõlblik summa (uus, muudatustaotlus)
2	Kaasava hariduse põhimõtete rakendamiseks vajalikud ehitustööd	16 027,60	4 418,86
3	Sisustuse või seadmete ostmise	21 533,45	20 527,44
5	Õppevahendite- ja abivahendite soetamine	16 881,99	29 496,74
4	Ühtse määra alusel kulu (Otsene kulu 5%)	2 722,15	2 722,15

Läbi viidud hangete tulemusena on teada täpsed iga tegevuse maksumused. Mõned tööd olid ühe hanke ja lepinguga täidetud, seega on nad erinevate tegevuste vahel jagatud.

Projekti tegevuste tegelikud maksumused on vastavalt läbi viidud hangete tulemustele ning täpsustatud detailne projekti eelarve on lisatud taotluse juurde.

**Sellest tulenevalt ka projekti kogumaksumus ja eelarve:**

Kogumaksumus (EUR): 64 697,49

Abikõlbliku kulu summa (EUR): 57 165,19

Taotletud toetuse määr (%): 85%

Taotletav toetuse summa (EUR): 48 590,41

Omafinantseeringu summa (EUR): 8 574,78

**Eeltoodust tulenevalt taotleb Toila Vallavalitsus projekti „Toila valla kooli ruumide kohandamine väikeklassideks, kaasavaks õpiruumiks“ (nr 2021-2027.4.08.24-0139) muutmist abikõlblikkuse perioodi, tegevuste ja eelarve osas.**

Vallo Reimaa  
vallavanem  
(allkirjastatud digitaalselt)

Lisa: Kaasav haridus koondeelarve 23.12.xlsx

Koostaja:  
Anton Makarjev, anton.makarjev@johvi.ee  
tel. 53321385