

From: "Janek Tarto | RMK" <janek.tarto@rmk.ee>
Sent: 2/17/2026 7:00:50 AM
To: "Inga Rute" <inga.rute@rmk.ee>
Cc:
Subject: FW: Üle tähtaja tööd

Lisa DHS lepingu juurde.

Janek Tarto

Metsakasvatustalitus

Kirde metsakasvatusjuht

Riigimetsa Majandamise Keskus

+ 372 5077103

janek.tarto@rmk.ee



From: Janek Tarto | RMK

Sent: Monday, February 16, 2026 11:48 AM

To: Saksiir OÜ <joel@levrent.ee>

Cc: Jaan Laur <jaan.laur@rmk.ee>

Subject: Üle tähtaja tööd

Tere!

Saadame seisuga 16.02.2026 nimekirja võsasaetööde tööobjektidest, kus tööde teostamise tähtjad on ületatud.

KV/ER	Piirkond	Metsakasvatataja	Töövõte	Tegevus	Töövõtja	Lepingu nr	ÜA pindala	Plan. lõpp
VT122-19	Kirde	Jaan Laur	VA	Valgustusraie (16012)	Saksiir OÜ	3-2.5.3/2025/302	2,057	06.02.2026
VT324-11	Kirde	Jaan Laur	VA	Valgustusraie (16012)	Saksiir OÜ	3-2.5.3/2025/302	0,712	06.02.2026
VT325-15	Kirde	Jaan Laur	VA	Valgustusraie (16012)	Saksiir OÜ	3-2.5.3/2025/302	4,992	06.02.2026
VT325-4	Kirde	Jaan Laur	VA	Valgustusraie (16012)	Saksiir OÜ	3-2.5.3/2025/302	1,357	06.02.2026

Tuletame meelde, et vastavalt võsasaetööde töövõtulepingule, on töövõtja kohustatud tööd tegema kokkulepitud tähtjaks ja vastavalt kokkulepitud tingimustele.

Anname tööde tegemiseks täiendava tähtaja, milleks on **28.02.2026**.a. Tähtaja ületamisel on tellijal õigus rakendada lepingus olevaid õiguskaitsevahendeid, sh nõuda leppetrahvi.

Janek Tarto

Metsakasvatustalitus

Kirde metsakasvatusjuht

Riigimetsa Majandamise Keskus

+ 372 5077103

janek.tarto@rmk.ee

