

Lisa 1/1

RMK ja Iriscorp Transport OÜ vahelise
9.02.2026 raie- ja kokkuveoteenuse töövõtu
raamlepingu nr 3-2.5.1/2026/9 juurde

Tööajagraafik lisamahule

(hiliseima digitaalallkirja kuupäev)

1. Riigimetsa Majandamise Keskus, edaspidi **RMK** või **tellija**, ja Iriscorp Transport OÜ, edaspidi **töövõtja**, leppisid kokku, et raieperioodiks 1.07.2026 kuni 30.06.2027 on töömaht ja tööajagraafik lisamahule järgnev:

Raie liik		jaan	veebr	märts	apr	mai	juuni	juuli	aug	sept	okt	nov	dets	
UR	Tööliik							1000	2000	2000	2000			kokku
	Raie+kkv							1000	2000	2000	2000			7000

(allkirjastatud digitaalselt)

Aivar Laud

Allan Seim