

Enamkulude eelarve Pärlijõe silla ametlikku ümbersõitu kasutades

Kululiik	Päevi	Liikurmasinate hulk	Sagedus päevas (arvestuslikult keskmine)	Arvestuslik keskmine enamkilometraaž (edasi + tagasi)	Omahind (€/km) (ilma KM-ta)	Kulu kokku
Traktorite liikumine madalhooajal (1 juuni - 30 juuni)	30 päeva	1 tk	1,5 x	50 km	1,50 €/km	3 375,00 €
Traktorite liikumine kõrghooajal (1 juuli - 31 august)	62 päeva	4 tk	1,0 x	58 km	1,50 €/km	21 576,00 €
Kombainide liikumine kõrghooajal (1 juuli - 31 august)	50 päeva	1 tk	1,0 x	50 km	1,90 €/km	4 750,00 €
Viljavedu hooajal	62 päeva	1 tk	1,0 x	46 km	1,50 €/km	4 278,00 €

	Sagedus perioodi jooksul kokku:	Arvestuslik keskmine enamkilometraaž (edasi + tagasi)	Omahind (€/km) (ilma KM-ta)	Kulu kokku
Logistika remondimasinaga (kütus, hooldus, erakorralised remondid)	60,0 x	46 km	0,70 €/km	1 932,00 €
Muu logistika (sõiduauto)	80,0 x	46 km	0,40 €/km	1 472,00 €
Lisatöö: Juhtimine ja organiseerimine (lisa veokid, töölised, vahelaod tulenevalt ajakulu kasvust)				8 500,00 €
Riskide maandus kauba riknemise tõttu				
Kõik enamkulud kokku:				45 883,00 €

(hinnale lisandub käibemaks)