



**TRANSPORDIAMET**

AS TREV-2 Grupp  
trev2@trev2.ee  
Teemeistri 2  
10916, Tallinn, Harju maakond

Meie 14.04.2022 nr 3.2-3/21/2357-4

### **Alustamiskorraldus**

Transpordiameti ja AS TREV-2 Grupp vahel on 24.08.21 sõlmitud leping 3.2-3/21/2357-1 põhimaantee 2 (E263) Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa; km 156,441-156,641 asuva Laeva veoautode parkla ja puhkekoha ehitus.

Vastavalt lepingu punktile 3.1. alustatakse töö teostamist tellija projektijuhi kirjalikus korralduses märgitud kuupäeval.

Tellija määrab tööde alguskuupäevaks 18.04.22.

Tööde teostamiseks on aega 5 kuud, millest Töövõtja 2020 aastal kasutas ära 90 päeva. Seega tööde teostamiseks 2022 aastal jääb aega 65 päeva ja ehitustööde teostamise tähtpäev on 22.06.22.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Gened Sander

ehituse projektijuht

taristu ehitamise ja korrashoiu osakonna lõuna üksus

Gened Sander

56480795 Gened.Sander@transpordiamet.ee