



TRANSPORDIAMET

Kaidar Viikman
Riigi Tugiteenuste Keskus
info@rtk.ee
Lõkke tn 4
10122, Tallinn, Harju maakond

Meie 09.05.2025 nr 8-1/22-101/7743-1

**Taotlus ÜF projekti „Riigitee nr 4 Tallinn-
Pärnu-Ikla Pärnu-Uulu teelõigu
ehitus“ abikõlbulikkuse perioodi
pikendamiseks ning investeeringute kava
muutmiseks**

Palume pikendada abikõlbulikkuse perioodi pikkust kuni 30.09.2025. Abikõlbulikkuse perioodi pikendamise põhjuseks on peale ehitusobjekti valmimist teostatud liiklusohutuse auditeerimisel (Liiklusohutuse auditeerimise nõuded [RT I, 09.12.2021, 2 - jõust. 17.12.2021]) avastatud puudused mis on olulised likvideerida tagamaks maksimaalne võimalik liiklusohutus tee kasutamisel. Töid teostatakse käesoleva aasta suvel.

Palume viia sisse muudatus investeeringute kavas kus tuleb vähendada rekonstrueeritava tee sihttaset senise 9,6 km asemele 8,6 peale. Esialgne tee pikkus oli esitatud ministeeriumile projekteerimise lähteülesande baasil, kuid projekteerimise lõppfaasiks selgus, et tegelik looduses väljaehitav ja ülemõõdetav teelõik on 8,6 km pikkune.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Sven Savi
Transpordiameti teehoiuteenistuse lääne osakonna
ehituse üksuse juhataja
teehoiuteenistuse lääne osakonna juhataja ülesannetes

Lisa: Liiklusohutuse audit: <https://pilv.transpordiamet.ee/s/AKmop9y5WAORp8F>

Roger Voll
5537357, Roger.Voll@transpordiamet.ee