

Hankelepingu „Ultraheli uuringud ÜDRi“ nr -3-9/4932-12 muutmine

Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskus (edaspidi nimetatud ka **tellija**), registrikood 70009700, aadress Pärnu mnt 132, Tallinn, keda esindab põhimääruse alusel direktor Margus Arm ja

ühiselt **Iglu OÜ**, registrikood 12397439, ja **Industry 62 OÜ**, registrikood 11124544 (edaspidi **täitja**), aadressid vastavalt Peetri tn 11, Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, 10414 Harju Maakond ja Toompuiestee 35, Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, 10149 Harju maakond, keda esindab Iglu OÜ juhatuse liige Kristjan Aiaste seaduse ja põhikirja ning teise ühispakkuja Industry 62 OÜ volikirja alusel,

edaspidi koos või eraldi nimetatud ka pool või pooled, on kokku leppinud 14.05.2026 sõlmitud hankelepingu 3-9/4932-12 muutmises alljärgnevalt riigihangete seaduse § 123 lg 1 p 4 ja p 7 alusel:

1. Vastavalt raamlepingu punktile 13.3. on lepingu muutmine käesoleval juhul lubatav riigihangete seaduse § 123 lg 1 p 4 ja 7 alusel. Muudatus puudutab hankelepingujärgsete tööde täitmise tähtaegu ega muuda hankelepingu eset, üldist olemust, tehnilises kirjelduses sätestatud skoopi/mahtu ega hankelepingu maksumust. Hankelepingu muudatus ei ole oluline. Muudatus on lisaks ajendatud hoolsale hankijale ettenägematust asjaolust (TTO-de liidestumiste hiline mine).
2. Hankelepingu täitmise käigus on selgunud, et tehnilises kirjelduses nimetatud arendustööde nõuetekohaseks lõpetamiseks, vastuvõtutestimise järgse toe osutamiseks ning tehnilises kirjelduses nimetatud skoobis teostatavate funktsionaalsuste muudatuste tegemiseks on vajalik muuta hankelepingus sätestatud tööde teostamise tähtaegu.
3. Pooled on leppinud kokku hankelepingujärgsete tööde teostamise tähtaja muutmises. Tööde teostamise tähtaegadena on pooled leppinud kokku, et tehnilises kirjelduses nimetatud arendustööd antakse üle hiljemalt 31.12.2026 ning vastuvõtutestimise järgset tuge ja tehnilises kirjelduses nimetatud skoobis teostatavaid funktsionaalsuste muudatusi osutatakse/teostatakse kuni 31.01.2027, ja sellega seoses hankelepingu punkti 2.1 muutmises.
4. Hankelepingu punkt 2.1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„Täitja annab tehnilises kirjelduses nimetatud arendustööd üle hiljemalt 31.12.2026. Täitja osutab vastuvõtutestimise järgset tuge ja tehnilises kirjelduses nimetatud skoobis teostatavaid funktsionaalsuste muudatusi kuni 31.01.2027.“

Tellija
(allkirjastatud digitaalselt)

Täitja
(allkirjastatud digitaalselt)