



OTSUS

10.02.2025

nr 11.3-1/25/992

**taotluse rahuldamise otsuse
muutmise kohta**

Perioodi 2021–2027 Euroopa Liidu ühtekuuluvus- ja siseturvalisuspoliitika fondide rakendamise seaduse (edaspidi *ÜSS2021_2027*) § 8 lg 2 punkti 2, Vabariigi Valitsuse 12.05.2022 määruse nr 55 „Perioodi 2021–2027 Euroopa Liidu ühtekuuluvus- ja siseturvalisuspoliitika fondide rakenduskavade vahendite andmise ja kasutamise üldised tingimused” (edaspidi *ühendmäärus*) § 12 lõike 1 ja lg 2 punkti 6 ja regionaalministri 29.09.202 määruse nr 64 Toetuse andmise tingimused ning kord toetuskeemis „Kagu-Eesti ettevõtluse arengutoetuse andmise tingimused ning kord“ (edaspidi *meetme määrus*) § 18 alusel, **Riigi Tugiteenuste Keskus** (edaspidi *rakendusüksus*)

otsustab:

muuta OÜ Majakratt projekti nr 2021-2027.1.03.24-0322 „Hoonete restaureerimise efektiivsuse tõstmiseks vajaliku inventari soetamine“ 26.11.2024 toetuse taotluse otsust nr 11.3-1/24/1713 (edaspidi rahastamisotsus) punkti 8 järgmiselt:

1. „8. Toetuse maksmise aluseks olevate dokumentide, teabe ja aruannete esitamise kord.
 - 8.1. I vahemakse makstakse välja peale vahearuande kinnitamist ning käsilintsae ja Avant laaduri soetamist. Makse abikõlblik suurus on 54 090,88 eurot. Tõendamiseks esitavad dokumendid on fotod ning masinate/seadmete üleandmis-vastuvõtmisakt. Kui toetuse saaja on saanud ettemaksu, siis väheneb makse ettemaksu võrra;
 - 8.2 lõppmakse makstakse välja peale lõpparuande kinnitamist ning palgilintsae soetamist. Makse abikõlblik suurus on 28 945,00 eurot. Tõendamiseks esitavad dokumendid on üleandmis-vastuvõtmis akt ning fotod seadmest. Kui toetuse saaja on saanud ettemaksu, mis on lõppmakse ajaks kinni kandmata, siis väheneb makse ettemaksu võrra;
 - 8.3 Toetuse saaja esitab toetuse kasutamise kohta vahearuande hiljemalt 17.02.2025;
 - 8.5 Toetuse saaja esitab toetuse kasutamise kohta lõpparuande hiljemalt 14.04.2025;
 - 8.6 järelaruanne esitatakse rakendusüksuse nõudmisel.
2. muudatus kajastub e-toetus keskkonnas.

I Asjaolud ja põhjendused

Toetuse saaja esitas projekti postkasti kaudu taotluse lisada projekti vahemakse, kuna ettemaksu garantiikirja saamine pangast on keeruline ja kulukas ning toetuse saajal puuduvad endal vabad vahendid projekti ajutiseks finantseerimiseks.

Riigi Tugiteenuste Keskuse hinnangul on muudatus projekti edukaks elluviimiseks vajalik, aidates seeläbi kaasa meetme eesmärkide saavutamisele.

II Otsuse vaidlustamine

Otsuse peale võib esitada vaide Riigi Tugiteenuste Keskusele ÜSS2021_2027 2. peatüki 8. jaos ja haldusmenetluse seaduses sätestatud tingimustel ja korras 30 päeva jooksul, arvates päevast, mil vaide esitaja sai või pidi teada saama oma õiguste rikkumisest.

Meetme eest vastutav ministeerium on Regionaal- ja Põllumajandusministeerium.

(allkirjastatud digitaalselt)

Kertu Sepp
elu- ja ettevõtluskeskkonna talituse juhataja

Koostaja: Maili Kallaste
663 1910
maili.kallaste@rtk.ee