



TRANSPORDIAMET

Karl Jaanson
AS TREV-2 Grupp
trev2@trev2.ee
Mäealuse tn 2/4
12618, Tallinn, Harju maakond

Meie 19.08.2025 nr 8-6/25/13801-1

**Leping 3.2-3/25/271-1 Töö teostamiseks
täiendava tähtaja andmine**

Transpordiameti ja AS TREV-2 Grupp vahel on 05.03.2025 sõlmitud leping 3.2-3/25/271-1 „Pindamistööd Tartu maakonnas 2025“. Käesolevas kirjas omavad kasutatud suure algustähega mõisted samasugust tähendust nagu neile on omistatud Lepingus.

Töövõtja lepingu lõpp tähtaeg on 28.08.2025. Töövõtja esitas 12.08.2025 taotluse kus soovis pikendada Lepingu lõpptähtaega kuni 10.10.2025.

Käesolevaga anname Töövõtjale täiendava tähtajaks 10.10.2025, mis ajaks peavad olema lõpetatud kõik tööd ja kõrvaldatud avastatud puudused. Ning toome välja, et pindamise tööd peavad olema lõpetatud hiljemalt 15.09.2025 kuupäevaks.

Transpordiamet teavitab Töövõtjat, et kui täiendavaks tähtajaks 10.10.2025 ei ole Töö lõpetatud, alustab Tellija leppetrahvi arvestamist alates 11.10.2025 kuni Töö teostamiseni. Vastavalt lepingu punktile 9.9. on leppetrahv 0,2% Tasust iga viivitatud päeva eest.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Janar Taal
juhataja
Lõuna osakond

Gened Sander
56480795, Gened.Sander@transpordiamet.ee