

From: "Mihkel Järveoja" <mihkel.jarveoja@rmk.ee>
Sent: 22/05/2024 16:56:11
To: "Riina Ring" <Riina.Ring@kliimaministeerium.ee>
Cc: "Saima Uusma" <saima.uusma@rmk.ee>, "Mari Sepp" <Mari.Sepp@Envir.ee>
Subject: Projekti LIFE IP CleanEST partneri RMK eelarve muudatuse taotlus

Tere

LIFE IP CleanEST projekti tegevuse „C12: Lõhede asustamine Purtse jõkke“ raames asustab RMK 2024. aasta lõpuks Purtse jõkke ligikaudu 135 000 lõhe noorkala (projekti algne eesmärk oli 100 000 noorkala). Tegevuse käigus on selgunud, et inventari soetamise vajadus kalade kasvatamiseks ja taasasustamiseks on osutunud väiksemaks kui plaanitud. Oleme saanud kasutada juba olemasolevat inventari ja soetatud seadmed/tarvikud on liigitunud oma väärtuselt pigem käibevaraks (*consumables*) kui inventariks (*durable goods: equipment*). Ka ei näe me kalade kasvatamise ja taasasustamise viimasel tegevusaastal ette suurtes kogustes inventari ostmist. See oleks ka põhjendamatu, kuna tegevus saab käesoleva aastaga läbi. Samas on viimaste aastate inflatsiooni tõttu tööjõukulud suurenenud rohkem, kui projekti koostamisel ette nägime. C12 tegevusele oli planeeritud 461 tööpäeva, millest oleme 2023. aasta lõpuks kasutanud vaid 294 päeva, ent tegelikud tööjõulukulud (40 259 eur) on juba ligilähedased plaanitule (41 998 eur). Soovitud muudatustega saaksime muu hulgas katta 2024. aastal vajaliku personalikulu kalade kasvatamiseks ja asustamiseks.

Eelnevat arvesse võttes sooviksime kulukategooriast „Equipment“ liigutada 13 000 eurot kulukategooriasse „Personnel“ ja ülejäänud 3227 eurot kulukategooriasse „Consumables“.

Lisaks soovime kulukategoorias „Travel“ kasutada osa riigisisesteks (Within country) reisideks mõeldud rahast Euroopa sisesteks (Within Europe) reisideks, sest näeme, et riigisisesteks reisideks kulub planeeritud oluliselt vähem. Kuna projekti jooksul on RMK kaasatud rohkem tegevusse „Action C13: Restoration of riverine habitats in the Viru sub-basin“, mida esialgselt polnud ette nähtud, siis näeme välisreise ette just jõeliste elupaikade ja kalade rändetõkete eemaldamisega seoses. Plaanis on üks õppereis Rootsi, kus osaleksid RMK vee-elustiku spetsialistid. Reisi eemärgiks on tutvuda Rootsi praktikatega jõeliste elupaikade taastamisel ja vahetada kogemusi. Kuigi RMK ei vii otseselt ellu Cleanesti projektis taatamistõid, siis tegeleb meie vee-elustiku tiim üha rohkem sarnaste teemade ja objektidega ka Ida- ja Lääne-Virumaa veekogumites. Projekti personali hulgas on vaid üks vee-elustiku spetsialist, mistõttu teiste plaanitav reisikulu on näidatud kulukategooriasse „Other cost“. Projekti personali hulgas olev spetsialist osaleks projekti järelejäänud perioodi jooksul lisaks eelpoolnimetatud õppereisile ka vähemalt kahel konverentsil/seminaril, kus saaks tutvustada nii projekti tegevusi (C13) kui ka RMK üldisi praktikaid veekogude taastamisel ja rändetõkete eemaldamisel. Oleme ka tuvastanud võimalikud iga-aastased üritused, kus osalemine võiks kõne alla tulla, näiteks *International Symposium on Ecohydraulics and Fish Passage* ja *Free Flow Conference*.

Kogueelarve ja kaudse kulu (*overheads*) summa ei muutu.

Manuses on soovitud muudatustega eelarve rahastaja vormil.

Tabel 1. RMK soovitud eelarve muudatused kulukategooriates

Kulukategooria	Esialgses eelarves (EUR)	Muudatuse taotlus (EUR)	Muutus (EUR)	Kulu seisuga 31.12.2023
Direct Personnel costs	90 160	103 160	+ 13 000	54 834,89
Travel and subsistence costs (within country)	11 334	7434	-3900	314,40
Durable goods: Equipment costs	16 227	0	- 16 227	0
Consumables	14 572	17799	+ 3227	12 935,92
Other costs	3 104	7004	+ 3900	0
TOTAL direct costs	135 397	135 397	0	68 085,21
OVERHEADS	8 627	8 627	0	3 645
TOTAL	144 024	144 024	0	71 730,21

Tervitades,

Mihkel Järveoja

Rahvusvaheliste looduskaitseprojektide koordinaator

Looduskaitseosakond

Riigimetsa Majandamise Keskus

mihkel.jarveoja@rmk.ee

(+372) 5341 5075

