



TRANSPORDIAMET

Weger Insenerid OÜ,  
hardi.kaseleht@weger.ee  
Tehnika tn 3  
50104 Tartu

Meie 23.04.2026 nr 3.2-3/26/443-2

### **Alustamiskorraldus**

Transpordiameti ja **Weger Insenerid OÜ** vahel on 25.03.2026 sõlmitud leping 3.2-3/26/443-1 Lõuna regiooni asfaltkatete kuumtaastamine remix meetodil ja Waide ristmiku ümber ehituse omanikujärelevalve teostamine.

Vastavalt lepingu punktile 3.1 alustatakse töö teostamist tellija projektijuhi kirjalikus korralduses märgitud kuupäeval.

Tellija määrab tööde algus kuupäevaks 04.05.2026.

Tööde teostamiseks on aega 64 kuud, millest ehitustööde teostamiseks on aega 4 kuud.  
Tööde teostamise tähtpäev on seega 04.09.2031 ja ehitustööde teostamise tähtpäev 04.09.2026.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)  
Andrus Õis  
ehituse projektijuht  
Ida osakonna ehituse üksus

Andrus Õis  
53407222 Andrus.Ois@transpordiamet.ee