



**TRANSPORDIAMET**

Veikko Viks  
KV Infra OÜ  
info@kvinfra.ee  
Mõigu tee 5  
75312, Peetri alevik, Rae vald, Harju  
maakond

Meie 23.11.2023 nr 8-6/23/24277-2

**Lepingu 3.2-3/23/2016-1 tehnoloogilise pausi  
kehtestamine**

Transpordiameti ja KV Infra OÜ vahel on 09.10.2023 sõlmitud leping 3.2-3/23/2016-1 „Riigitee 37 Jõgeva – Põltsamaa km 6,892-7,707 Kõpu - Laisaare jalg- ja jalgrattatee ehitus“. Käesolevas kirjas omavad kasutatud suure algustähega mõisted samasugust tähendust nagu neile on omistatud Lepingus.

Vastavalt lepingu punktile 3.1 on 12.10.2023 kirjaga nr 3.2-3/23/2016-2 antud välja alustamiskorraldus, kus on määratud tööde teostamise tähtajaks 16.12.2023.

Lähtudes töövõtja 22.11.2023 taotlusest tehnoloogilise pausi kehtestamiseks ja vastavalt lepingu punktile 3.3 peatavad pooled töö teostamise tähtaja kulgemise alates 22.11.2023.

Töö teostamist jätkatakse 2024 aasta kevadel tellija kirjalikus korralduses märgitud kuupäevast. Lepingus on töö teostamise tähtaeg 2 kuud, millest 2023 aastal kasutati ära 37 päeva ja tööde teostamiseks 2024 aastal jääb aega 25 päeva.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)  
Janar Taal  
juhataja  
Lõuna osakond

/\*Lisaadressaadid: Aktsiaselts TAALRI VARAHALDUS

Gened Sander  
56480795, Gened.Sander@transpordiamet.ee

Valge 4 / 11413 Tallinn / 620 1200 / info@transpordiamet.ee / www.transpordiamet.ee  
Registrikood 70001490