

OÜ Omatec
Registrikood 11103447
Tabria küla, Tori vald,
87311 Pärnumaa maakond
E-post: olavi@omatec.ee

Teie

Meie 4.12.2023.a. nr 3-2.1/2023/7495

Teade

Austatud härra Olavi Marksaar

Riigimetsa Majandamise Keskus (edaspidi RMK) ja OÜ Omatec (edaspidi Töövõtja) on sõlminud 27.01.2023.a. metsaparandustööde töövõtulepingu nr. 3-2.6/2023/2 (edaspidi Leping). Riigihanke 1-47.2692 „Unipiha ja Kodijärve maaparandussüsteemide rekonstrueerimine“ (viitenumber 258297) alusel olete võtnud kohustuse ehitada ja rekonstrueerida Tartu maakonna Unipiha maaparandussüsteem ja Kodijärve maaparandussüsteem ning Rava tee, Rava põiktee, Metsaraja tee, Metsaraja harutee ja Kodijärve-Hendriku tee, Kodijärve tee, Kodijärve mahasõidutee ja Mahasõidutee PE157, ning valminud objektid anda RMK-le üle hiljemalt 01.09.2023.a.

(01.09.2023.a.) edastas RMK Töövõtjale täiendava leppetrahvi vaba tähtaja pikendamise teate, mille kohaselt on tähtaega pikendatud kuni (24.09.2023.a.). Tuginedes lepingu punktile 7.2, juhul kui töövõtja ei täida omapoolseid kohustusi määratud tähtajaks on RMK-l õigus nõuda leppetrahvi iga ületatud päeva eest. **Leppetrahvi päevamäär on (725,51 eurot päevas).**

OÜ Omatec teate kohaselt valmis objekt ja anti RMK-le üle (3.10.2023.a.). Töövõtja hilines tööde üleandmisega 8 kalendripäeva, mille kohaselt muutub sissenõutavaks leppetrahv summas (5'804,08 eur).

Eeltoodust tulenevalt määrab RMK Töövõtjale OÜ Omatec **leppetrahvi suuruses (5'804,08 eurot)**, mis arvutatakse maha **Töövõtjale makstavast tasust**.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Margus Reimann
RMK metsaparandustalitus juhataja