

Kristo Prükk
Harvest OÜ

Teie nr

Meie /digiallkirja kuupäev/ nr
3-6.1/2025/1314

TEATIS

RMK ja Harvest OÜ vahel on riigihanke 1-47/3055 „**Looduskaitseliste objektipõhiste raie teenuste tellimine**“ (viitenumber 276390) raames läbiviidud minikonkursi „**Palupõhja poollooduslike koosluste taastamistööd**“ (viitenumber 284078) alusel sõlmitud töövõtuleping nr **3-6.11/2024/110**, mille kohaselt kohustus töövõtja teostama Palupõhja PLK raietööd ja puidu kokkuveotööd hiljemalt 21. veebruar 2025. Seoses ebasobivate ilmastikuoludega (Emajõe kõrge veetase on tööala ja juurdepääsutee üle ujutanud), mis muutis tööde teostamise võimatuks, annab tellija täiendavat tähtaega töödega lõpetamiseks kuni **31. oktoober 2025. a.**

Juhul kui nimetatud aja jooksul ei ole Tööd lõpetatud, alustab Tellija vastavalt Lepingule leppetrahvi arvestamist kuni lõplikult valmis Tööde üleandmiseni. Leppetrahv, mille suurus on 0,15 % Lepingu kohaselt Töövõtjale makstavast tasust iga viivitatud päeva eest, arvestatakse maha Töövõtjale makstavast tasust.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Küllike Kuusik
RMK looduskaitseosakond
looduskaitsetööde juht