

TOODANGU ÜLEANDMISE- VASTUVÕTMISE AKT NR 1636

"Kuupäev vastavalt hilisemale digitaalallkirja kuupäevale"

Meie, allkirjutanud, täitja **OÜ Laanekraav juhataja Ove Mengel** üheltpoolt ja tellija **RMK Metsaparandusosakonna kavandamisspetsialist hr. Karl Ruukel** teiselt poolt, koostasime käesoleva akti selles, et eespool nimetatud lepingu järgi tehtud töö:

1. Reiu-Külge metsakuivenduse maaparandusehitiste rekonstrueerimisprojekti koostamine uurimistööde järgselt.

30% 8997,00 € + 1799,40 € = 10796,40 €

(Töövõtuleping nr 3-1.5/2022/54 06.05.2022)

Kokku kuulub tasumisele: Kümme tuhat seitsesada üheksakümmend kuus eurot ja nelikümmend senti

Andis üle:

Võttis vastu:

Ove Mengel

Karl Ruukel

OÜ Laanekraav

RMK Metsaparandusosakonna kavandamisspetsialist

juhataja

/allkirjastatud digitaalselt/

/allkirjastatud digitaalselt/