

Toetuse kasutamise aruanne

ÜLDINFORMATSIOON

1. Toetuse saaja nimi ja registrikood

Tartu Ülikool 74001073

2. Lepingu number

TOETUSE KASUTAMISE LEPING NR 3-4/2600-1

3. Aruande koostaja ja kontaktandmed

Kadi-Liis Veiman, kadi-liis.veiman@ut.ee,

Kerli Meister, kerli.meister@ut.ee

4. Aruandlusperiood. Kas tegemist on vahe- või lõpparuandega

Vahearuanne

I OSA: TEGEVUSARUANNE

Ülevaade tegevustest

5. Kas eesmärgid saavutati ja saadi soovitud tulemus

Suurem osa 2025. aastaks kavandatud tegevustest viidi ellu. Saavutati olulised vahetulemused ESTCANi juhtimisstruktuuri väljatöötamisel ning rakendamisel, rahvusvaheliste ja siseriiklike koostööprojektide elluviimisel ning kogukonna ja patsientide kaasamisel. Osa tegevustest, sh strateegiliste dokumentide lõpuleviimine, jätkub järgmises tegevusperioodis vastavalt projektide loogikale ja ajakavale.

Tehtud tegevused ning saavutatud tulemused:

- **Vähikeskuse asutamisega seotud tegevused:**

a) Juhtimisstruktuuri formaliseerimine

2025. aastal viidi lõpuni ESTCANi asutamisega seotud juhtimisstruktuuri formaliseerimine koostöös asutajaliikmetega. Selleks lõpetati Tartu Ülikooli struktuuris ESTCANi asutamist käsitlev juriidiline analüüs ning viidi läbi konsortsiumilepingu läbirääkimised. Lühidalt, analüüsi põhijäreldusena lepidi kokku, et ESTCAN moodustatakse mittejuriidilise isikuna partnerorganisatsioonide vahel sõlmitava konsortsiumilepingu (seltsingulepingu) alusel, kus partnerorganisatsioonide esindajad osalevad ESTCANi töös konsortsiumi nõukogu liikmetena.

Lisaks lepidi ühiselt kokku Eesti Vähikeskuse nime muutmine Eesti Vähitõrje võrgustikuks (ESTCAN) ning määratleti ESTCANi kolm strateegilist põhieesmärki – teaduse ja innovatsiooni edendamine, haridus ja koolitus ning kliiniline koostöö – ja nende alaeesmärgid, mis loovad aluse strateegiliste tegevuste kavandamiseks ja elluviimiseks.

Tulemus:

Juriidiline analüüs on läbi viidud ning põhitulemused dokumenteeritud ja asutajaliikmetele tutvustatud. Konsortsiumileping on allkirjastatud. ESTCANi juhtimisstruktuur, osapoolte rollid, õigused ja kohustused on selgelt määratletud ning loodud on raamistik ESTCANi strateegiliseks juhtimiseks ja edasiseks tegevuste elluviimiseks.

b) Juhtimisstruktuuri rakendamine

Tegevjuhtkonna ja nõukogu rollid ning vastutusalad on sätestatud ESTCANi konsortsiumilepingus. 2025. aastal alustati juhtimisstruktuuri praktilist rakendamist regulaarsete nõukogu kohtumistega. Juhtimisstruktuuri toetamiseks kutsuti kokku temaatilised töörühmad, sh patsientide raviteekondade arendamise töörühmad (soolevähk, rinnavähk), ravimite kättesaadavuse töörühm, lisaks toimusid ka Deep Dive erinevad fookusarutelud ning Vähitõrje juhtrühm ja sõeluuringute juhtrühm. Need töörühmad toetavad ESTCANi strateegiliste eesmärkide elluviimist ning pakuvad sisendit nõukogu ja juhtkonna otsustusprotsessidesse.

Tulemus:

ESTCANi juhtimisstruktuur on rakendunud ning toimivad nii nõukogu kohtumised kui ka temaatilised töörühmad, toetades strateegiliste otsuste ettevalmistamist ja tegevuste koordineerimist.

c) ESTCANi tegevusstrateegia väljatöötamine

Ellu on viidud mitmed strateegiasse kavandatud tegevused, sealhulgas juhtimisstruktuuri rakendamine ning teadus-, ühiskoostöö- ja innovatsiooniprojektide arendamine. Kaardistatud on ka haridus- ja koolitusvaldkonda panustavad ESTCANi potentsiaalsed tegevused. Samuti on laiendatud siseriiklikku ja rahvusvahelist koostööd nii erinevates rahvusvahelistes projektides kui koostöövõrgustikes osalemise kaudu, mis on kooskõlas kavandatud strateegiliste prioriteetidega.

Tulemus:

Strateegilised eesmärgid ning peamised prioriteetsed suunad on ühiselt asutajaliikmetega kokku lepitud ning neid on asutud rakendama praktiliste tegevuste kaudu. Strateegia sisuline raamistik ning ESTCANi terviklik tegevusstrateegia dokumenteerimine ja kinnitamine on lõppenud 2026. aasta tegevuste hulka.

d) Rahastusmodeli arendamine

ESTCANi tegevuste rahastamisel on kasutatud mitmeid allikaid. 2025. aastal kaasati lisarahastust Euroopa Liidu programmide, sealhulgas Euroopa Vähimissioon ja EU4Health. Samuti kaardistati erasektori võimalik panus ning saadi üks suuremahuline eraannetus.

Avaliku ja erasektori vaheliste koostöölepete sõlmimist käsitleti võimaliku edasise arengusuunana ning see on kavandatud järgmiste aastate tegevustesse.

Tulemus:

2025. aasta lõpu seisuga on ESTCANi rahastusmodel mitmetahuline, koosnedes Eesti Vähikeskuse projektirahastusest, teadus-, innovatsiooni- ja ühiskoostöö projektidest ning eraannetusest.

e) Koostöö laiendamine teiste ministeeriumitega

Koostöö laiendamine teiste ministeeriumitega ei olnud 2025. aastal tugevalt tegevuste fookuses.

Tulemus:

Koostöölepinguid Haridus- ja Teadusministeeriumi, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ning Kliimaministeeriumiga 2025. aastal ei sõlmitud. Tegevus on kavandatud edasiste tegevuste hulka.

f) Assotsieerunud liikmete kaasamine

Assotsieerunud liikmete kaasamise põhimõtted on välja töötatud ning sätestatud ESTCANi konsortsiumilepingus. Samuti on identifitseeritud esimesed potentsiaalsed assotsieerunud liikmed, lähtudes nende võimalikust rollist ja panusest, sealhulgas teadus- ja arendustöö partnerlus, infrastruktuuri pakkumine ning strateegiliste otsuste ettevalmistamises osalemine. Läbirääkimised võimalike koostöövormide osas on alanud.

Tulemus:

Assotsieerunud liikmete kaasamiseks on loodud õiguslik ja sisuline raamistik ESTCAN konsortsiumilepingus ning ette valmistatud edasised sammud koostöö vormistamiseks konkreetsete organisatsioonidega.

g) Kommunikatsioonistrateegia rakendamine

ESTCANi nähtavus siseriiklikul ja rahvusvahelisel tasandil on suurenenud. 2025. aastal värvati kommunikatsioonijuht ning arendati ESTCANi veebilehekülge ja visuaalne identiteet (sh logo). Koostati ja asuti rakendama kommunikatsioonistrateegiat.

Regulaarselt ilmuvad igakuised uudiskirjad ning kommunikatsioonikanalitega toimivad ESTCANi kodulehekülge, LinkedIn ja Facebook. Koostöös partneritega on koostatud ühiseid pressiteateid (siseriiklikud ja rahvusvahelised) ning korraldatud avalikke seminare, teabepäevi ja ettekandeid nii siseriiklikel kui ka rahvusvahelistel sündmustel.

Tulemus:

ESTCANil on toimiv kommunikatsioonistrateegia ning selgelt määratletud kommunikatsioonikanalid ja vastutus, mis toetavad võrgustiku tegevuste nähtavust ja koostööd partneritega.

h) Personali värbamine

2025. aastal värvati ESTCANi tegevuste elluviimiseks kuus uut töötajat. Meeskonda lisandusid kliiniline juht, andmete ja AI innovatsiooniga tegelev teadlane, kaks projektijuhti, finantsjuht ning kommunikatsioonijuht.

Tulemus:

ESTCANi meeskond on täienenud võtmerollidega, mis toetavad oluliselt teadus-, innovatsiooni- ja koostööprojektide elluviimist ning võrgustiku igapäevast toimimist.

- **Teadus, innovatsiooni ja ühistegevusprojektide algatused eesmärgiga jõuda rahvusvahelise koostööni:**

a) Joint Actions ehk ühistegevusprojektid

Toimus EU4Health programmi raames rahastatavate ühistegevusprojektide – JA Hope4Kids (JA peadiatrilise Palliatiivse Hoolduse) ning JA Personalised Cancer Medicine (JA PCM) ettevalmistus ja käivitamine koostöös siseriiklike partneritega.

Tulemus:

Kahe Joint Action'i grandilepingud on sõlmitud ning mõlemad projektid on alanud.

b) Euroopa Vähimissiooni projektid

2024 aasta detsembri lõpus saadi positiivne rahastusotsus Euroopa Vähimissiooni lipulaevaprojektile UNCAN-Connect. Projektis osaleb 53 partnerit 19 riigist, sealhulgas kolm partnerit Eestist ja nende hulgas projekti koordinaatorina Tartu Ülikool ehk ESTCANi tiim. Sellega seoses viidi aasta jooksul lõpule projekti ettevalmistav GAP-faas, juhiti edukalt konsortsium grandilepingu ja konsortsiumilepingu sõlmimiseni ning korraldati projekti avaüritus.

Lisaks on ESTCAN osalenud 2025 EU rahastusprogrammides:

1. ESTCAN osaleb partnerina 2025 aasta Vähimissiooni *call*-i National Cancer Mission Hubs võrgustiku taotluses.
2. Esitatud on ka partnerina taotlus EU4Health programmi.

Tulemus:

ESTCANi juhtimisel on UNCAN-Connecti projekt ametlikult käivitatud. Lisaks on partnerina esitatud kaks projektitaotlust.

c) Siseriiklikud innovatsiooniprojektid

Vähiandmete juhtimislaua (VJL) projekt läbis ettevalmistusfaasi. Toimus projekti avakoosolek, kokku tuli MEDOC andmete töörühm, leiti eelanalüüsi läbiviiv partner. Algatatud on eelanalüüsi koostöös TEHIKu, erinevate haiglate ja teiste partneritega, eesmärgiga liikuda edasi arendusfaasi 2026. aastal. CAR-T rakuteraapia tootmis- ja ravivõimekuse arendamise projekti taotlus anti 2025. aastal üle Tartu Ülikooli Kliinikumile. ESTCAN jätkas projektis ajutiselt nõuandja rollis.

Tulemus:

Vähiandmete juhtimislaua (VJL) projekti arendusfaasi ettevalmistavad tegevused on alanud ning arendustöö jätkub 2026. aastal.

CAR-T projekti edasine elluviimine toimub Tartu Ülikooli Kliinikumi juhtimisel.

d) Kogukonna edendamine ja patsientide kaasamine

Kaardistati patsientide esindusorganisatsioonid ning loodi ja arendati koostöösuhteid.

Koostöös erinevate organisatsioonidega korraldati kolm suuremat üritust vähivaldkonnas: vähipatsientide esindusorganisatsioonide koostöö päev, Arvamusfestivali vähiala ning vähipatsientidele suunatud arenduspäev. Lisaks kaasati patsientide esindusorganisatsioone ja patsiente süstemaatiliselt erinevatesse tegevustesse ja aruteludesse, sealhulgas patsientide raviteekondade arendamisse, HPV eliminatsioonistrateegia kujundamisse, Nordic–Baltic võrgustiku kohtumistesse ning CCI4EU Deep Dive aruteludesse.

Tulemus:

Kaardistatud on erinevad patsientide organisatsioonid ning nende rollid vähitõrje ökosüsteemis.

Patsientide ja kogukonna kaasamine on 2025. aastal laienenud ning loodud on toimivad koostöösuhted patsientide esindusorganisatsioonidega.

e) CCI4EU Deep Dive Estonia

2025. aastal viidi lõpule CCI4EU projekti raames korraldatud sekkumine Deep Dive Estonia. Deep Dive'i kolme eksperdikülastuse ning nendega seotud tegevuste raames osales Eestist üle 150 oma valdkonna eksperdi. Kaasatud olid kõik ESTCANi asutajaliikmed nii juhtimis- kui ka eksperttasandil ning mitmed teised Eesti vähitõrje seisukohalt olulised organisatsioonid.

Tulemus:

Koostöös rahvusvaheliste ja siseriiklike ekspertidega valmis analüüs Eesti vähitaristu, digivõimekuste ning teadus- ja ravivaldkonna kohta. Koostati tegevuskava (*roadmap*) järgneviks perioodiks ning ajakohastati Eesti küpsushinnang CCI4EU raamistikus. Tulemused toetavad Eesti vähitõrje arengut kooskõlas Euroopa Vähimissiooni eesmärkidega.

f) HPV-seoseliste vähkide elimineerimise strateegia

HPV-seoseliste vähkide elimineerimise strateegia väljatöötamist alustati koostöös Sotsiaalministeeriumi, Tervisekassa ja Tartu Ülikooliga. 2025. aastal viidi läbi mitmeid temaatilisi töötubasid ja arutelugruppe, mis keskendusid HPV-ga seotud vähkide ennetusele, vaksineerimisele, sõeluuringutele ja teadlikkuse tõstmisele. Strateegia ettevalmistamise raames käsitleti ka kommunikatsiooniküsimusi ning algatati koostööd Haridus- ja Teadusministeeriumiga.

Tulemus:

2025. aastal loodi HPV elimineerimise strateegia koostamiseks vajalik sisuline alus. Strateegia väljatöötamine jätkub järgmises tegevusaastas.

g) Lisaks nende 2025 taotluses välja toodud tegevustele alustati 2025 tegevusi suunal **Targemate sõeluuringute arendamine**

ESTCAN panustas targemate ja riskipõhiste sõeluuringute arendamisse personaalmeditsiini suuna kaudu. Viidi ellu rinnavähi polügeense riskiskoori (PRS) rakendusuuring koostöös ESTCANi partnerhaiglatega ning teiste asutajaliikmetega, eesmärgiga hinnata riskipõhise lähenemise rakendatavust sõeluuringutes. Lisaks alustati soolevähi sõeluuringu arendamise võimaluste kaardistamist, et hinnata, kuidas olemasolevat lähenemist saaks tõhustada ja sihitumaks muuta.

Tulemus:

Ellu viidi rinnavähi PRS rakendusuuring ning alustati soolevähi sõeluuringu paremaks muutmise võimaluste kaardistamisega.

6. Sihtrühmade kirjeldus (sihtrühma tase või kogus, tagasiside)

- **Asutajaliikmed** osalesid ESTCANi konsortsiumilepingu läbirääkimistes, uute eesmärkide väljatöötamises, juhtimisstruktuuri rakendamises, töörühmade töös ning rahvusvaheliste ja siseriiklike projektide elluviimises.
- **Teadlased, arstid ja muud erialaekspertid** olid kaasatud töörühmade töösse, kuid ka rahvusvahelistesse ja siseriiklikesse teadus- ja innovatsiooniprojektidesse, sealhulgas rahvusvahelistesse projektidesse (nt UNCAN-Connect ja Joint Actions), siseriiklike innovatsiooniprojektide ettevalmistusse ning CCI4EU Deep Dive sekkumisse.
- **Patsiendid ja patsientide esindusorganisatsioonid** osalesid kogukonna arendamise tegevustes, sh üritustel ja aruteludes, ning olid kaasatud raviteekondade arendamisse, HPV elimineerimise strateegia ettevalmistamisse ja rahvusvaheliste võrgustike tegevustesse.
- **Avalikkus ja sidusrühmad** jõudsid ESTCANi tegevusteni peamiselt kommunikatsioonitegevuste ning kogukonna ürituste kaudu, sh igakuiste uudiskirjade, avalike ürituste, teabepäevade ja ettekannete kaudu nii siseriiklikul kui ka rahvusvahelisel tasandil.

Tagasiside:

Sihtrühmad on hinnanud ESTCANi senist tegevusmahtu ja ambitsiooni, eriti Eesti vähitõrje nähtavuse suurendamist rahvusvahelisel tasandil ning mitmete uute ja innovatiivsete koostööprojektide algatamist. Positiivsena toodi esile võimalus osaleda Euroopa algatustes ja võrgustikes, mis on avanud uusi koostöö- ja arengusuundi nii teadus- kui ka kliinilises perspektiivis. Sealjuures on väljendatud ootust suurema konkreetsuse järele ESTCANi rolli ja töökorralduse osas, sh selgem rollijaotus partnerite vahel, samuti ka ESTCANi ja Vähitõrje Juhtrühma vahel ning läbipaistvam otsustus- ja juhtimisloogika. Samuti tunti suurt huvi ESTCANi pikaajalise jätkusuutlikkuse, sh rahastus- ja toimimismudeli edasise kujunemise vastu.

7. Koostööpartnerite kaasamine, tegevused

- **Juhtimis- ja strateegiline panus**
 - Asutajaliikmed osalesid ESTCANi juhtimisstruktuuri rakendamises ning temaatiliste töörühmade töös.
 - Partnerid panustasid strateegiliste suundade ja tegevuste kujundamisse.
- **CCI4EU Deep Dive Estonia**
 - Kõik asutajaliikmed osalesid CCI4EU Deep Dive Estonia sekkumises.

- Partnerite eksperdid panustasid Eesti vähiinfrastruktuuri, digivõimekuste ning teadus- ja ravivaldkondade hindamisse ja arendussoovituste kujundamisse koostöös rahvusvaheliste ekspertidega.
- **Rahvusvaheline koostöö ja projektid**
 - Partnerorganisatsioonid osalesid Euroopa Vähiassotsiatsiooni projektides, EU4Health Joint Action'ites - JA Hope4Kids, JA PCM ja EUnetCCC tegevustes.
 - Mitmed partnerid panustasid projektidesse sisuliste töopakettide, eksperdirollide ja koordineerivate ülesannete kaudu.
- **Siseriiklikud teadus- ja innovatsiooniprojektid**
 - Tartu Ülikooli Kliinikum jätkas CAR-T rakuteraapia projekti arendamist juhtiva partnerina.
 - Asutajaliikmed panustasid vähiandmete juhtimislaua projekti ettevalmistusse eksperdi teadmistega.
- **Poliitikakujundus ja strateegiline koostöö**
 - Sotsiaalministeeriumiga tegi ESTCAN koostööd partnerina vähitõrje tegevuskava elluviimisega seotud tegevustes ning HPV elimineerimise strateegia ettevalmistamises.
- **Kogukond ja patsiendid**
 - Patsientide esindusorganisatsioonid ja teised sidusrühmad panustasid kogukonna arendamise tegevustesse, sh ürituste korraldamisse ja nende sisulistesse aruteludesse.

8. Tegevuste elluviimise kirjeldus. Tuua välja, mida oleks tahtnud teisiti teha

Detailsemad tegevuste elluviimise kirjeldused on toodud välja punktis 5. Kolm peamist punkti, mida oleks soovinud teha teisiti:

1. Selgem rollijaotus ja töökorraldus varasemas faasis

ESTCANi kiire areng ja suur hulk paralleelseid tegevusi tõid esile vajaduse rollide, vastutuste ja otsustusloogika varasema ja detailsema kokkuleppimise järele.

2. Tegevusstrateegia varasem dokumenteerimine

Kuigi mitmed strateegilised suunad olid 2025. aastal sisuliselt rakendamisel, oleks tervikliku tegevusstrateegia varasem dokumenteerimine ja kinnitamine toetanud ühtlasemat töökorraldust ja prioriteetide selgemat kommunikeerimist. Tegevusstrateegia väljatöötamine ja lõplik vormistamine on kavandatud järgmise tegevusperioodi esimesse poolde, paralleelselt vähitõrje tegevuskava vahhindamisega, et tagada kahe strateegia omavaheline kooskõla ja sidusus.

3. Tegevuste parem ajastamine

2025 aastal käivitati mitmeid algatusi paralleelselt. Tagantjärele hinnates oleks olnud võimalik osa tegevusi ajaliselt selgemalt järjestada. Seoses seatud prioriteetidega, sh juhtimisstruktuuri rakendamise, rahvusvaheliste projektide käivitamise ja CCI4EU Deep Dive sekkumise läbiviimisega, pikenes osade kavandatud tegevuste elluviimine (nt assotsieerunud liikmetega koostöölepingute sõlmimine, Rahvusvahelise Nõuandva Kogu moodustamine ning National Cancer Mission Hub'i taotluse ettevalmistamine). Nimetatud tegevuste lõpuleviimine on kavandatud järgmise tegevusperioodi, milleks vajalikud sisulised ja organisatsioonilised eeldused loodi 2025. aastal.

9. Mõõdetavate tulemuste kirjeldus ja kokkuvõte

2025. aastaks seatud mõõdetavad tulemused saavutati suures osas või osaliselt (Lisa 1). Eelkõige saavutati eesmärgid juhtimisstruktuuri formaliseerimise ja rakendamise, personali värbamise, kommunikatsioonitegevuste ning rahvusvaheliste ja siseriiklike projektide elluviimise osas.

Rahvusvaheliste koostööprojektide puhul (sh Joint Actions, Euroopa Vähiassotsiatsiooni projektid ja CCI4EU Deep Dive) vastasid saavutatud tulemused kavandatule ning mitmel juhul ületasid need esialgseid ootusi osaluse ulatuse ja kaasatud partnerite arvu poolest. Kogukonna ja patsientide kaasamisega seotud mõõdikud täideti ning tegevused toimusid regulaarselt.

Osa mõõdikuid, mis eeldasid strateegiliste dokumentide valmimist või koostöölepingute sõlmimist (nt tegevusstrateegia kinnitamine, koostöö teiste ministeeriumitega, HPV elimineerimise strateegia), jäid 2025. aasta lõpuks täielikult saavutamata ning on kavandatud järgmisse tegevusperioodi.

Mõõdetavate tulemuste detailne ülevaade koos näitajatega on esitatud lisas 1.

Toetuseperioodi olulisemad saavutused

Toetusperioodi jooksul saavutati mitu olulist tulemust, mis loovad tugeva aluse ESTCANi jätkusuutlikuks arenguks. 2025. aastal viidi lõpule ESTCANi juhtimisstruktuuri formaliseerimine ja rakendamine, sealhulgas konsortsiumilepingu sõlmimine ning nõukogu ja töörühmade töö käivitamine.

Oluliseks saavutuseks oli ESTCANi aktiivne ja sisuline osalemine rahvusvahelistes algatustes. Käivitati ja viidi ellu Joint Action'i projektid, alustati Euroopa Vähiassotsiatsiooni lipulaevaprojekti UNCAN-Connect koordineerimist ning viidi edukalt lõpule CCI4EU Deep Dive Estonia, mille tulemusel valmis tegevuskava Eesti vähitaristu ja koostöö arendamiseks.

Samuti tugevnes ESTCANi roll siseriiklikes innovatsiooni- ja koostööalgatustes, sh vähiandmete juhtimislaua projekti ettevalmistamises ning kogukonna ja patsientide süstemaatilises kaasamises. Kommunikatsioonivõimekuse arendamine ja võtmetöötajate värbamine toetasid võrgustiku nähtavuse kasvu ning tegevuste professionaalset elluviimist. Lisaks alustati koostöös partneritega Eesti vähitõrje tegevuskava vahehindamise ettevalmistamist ja elluviimist, et toetada tegevuskava järgmise perioodi planeerimist ning elluviimist.

Kokkuvõttes kujunes 2025. aastast ESTCANi jaoks organisatsiooni küpsemise ja rahvusvahelise positsioneerimise aasta, mille saavutused toetavad Eesti vähitõrje eesmärkide elluviimist ka järgnevatel perioodidel.

10. Millist mõju tegevustega saavutati või loodetakse saavutada tulevikus

2025. aastal avaldasid ESTCANi tegevused märgatavat mõju nii ESTCANi kui küpseva organisatsiooni arengule, Eesti vähitõrje süsteemile kui ka rahvusvahelisele koostöö võimekusele. Juhtimisstruktuuri välja arendamine ning rakendamine ja meeskonna tugevdamine loovad eeldused koordineeritud ja läbipaistvaks tegutsemiseks järgnevatel aastatel ning võimaldavad ESTCANil võrgustikuna tegutseda usaldusväärse partnerina nii siseriiklikes kui ka rahvusvahelistes algatustes. Rahvusvahelisel tasandil tugevdas ESTCANi osalemine Joint Action'ites, Euroopa Vähimissiooni lipulaevaprojekti UNCAN-Connect ning CCI4EU Deep Dive Estonia Eesti nähtavust ja rolli Euroopa vähitõrje ja teaduskoostöö võrgustikes. Need tegevused toetavad teadmiste ja parimate praktikate liikumist Eestisse ning loovad aluse Eesti vähitõrje edasiseks arenguks kooskõlas Euroopa Vähimissiooni ja Vähitõrje tegevuskava 2021–2030 eesmärkidega.

Siseriiklikult aitasid ESTCANi tegevused kaasa teadus- ja innovatsioonialgatuste käivitamisele, sealhulgas vähiandmete juhtimislaua ettevalmistamisele ning kogukonna ja patsientide senisest süstemaatilisemale kaasamisele. Kommunikatsioonitegevused ning avalikud arutelud ja seminarid suurendasid teadlikkust vähitõrje teemadel ning toetasid eri osapoolte koostööd.

Tulevikku vaadates loob 2025. aastal saavutatu tugeva aluse ESTCANi jätkusuutlikule arengule, strateegiliste algatuste süvendamisele ning Eesti vähitõrje tõenduspõhisele arendamisele. Oodatav mõju avaldub eelkõige paremas rahvusvahelises lõimumises, teadus- ja innovatsioonivõimekuse kasvus ning patsiendikesksema ja koordineerituma vähitõrje kujunemises.

11. Kas tegevused jätkuvad peale projekti rahastamise lõppemist

Jah, tegevused jätkuvad järgmisel perioodil.

12. Muud kommentaarid, ettepanekud

Puudub

II OSA: EELARVE TÄITMISE ARUANNE

Eelarve täitmise aruanne esitatakse kululiikide kaupa. Kuludokumente aruandesse ei lisata.

Allolevas tabelis toodud eelarve täitmise aruandest nähtub, et 2025. aasta toetus realiseerus osaliselt, mistõttu aasta lõppes jäägiga summas 298 810,31 eurot.

Kululiik	Eelarve summa (eur)*	Kulutatud summa (31.12.2025 seisuga; eur)	Jäägi summa (eur)
Meeskonna palgakulu	483 558,00	393 060,87	90 497,13
Konsultatsioonid	65 400,00	55 789,02	9 610,98
Lähetuskulud- ja koolituskulud	45 000,00	38 319,42	6 680,58
Muud sisseostetavad teenused	170 000,00	73 598,38	96 401,62
Siseriiklikud ja rahvusvahelised eksperttasud	75 000,00	0	75 000,00
Ürituste korraldamine	49 400,00	28 780,00	20 620,00
Kaudsed kulud	138 867,00	138 867,00	0
Kokku	1 027 225,00	728 414,69	298 810,31

* 2024 toetuse jääk + 2025 toetus

Toetuse andja

/allkirjastatud digitaalselt/

Toetuse saaja

/allkirjastatud digitaalselt

Lisa 1. Mõõdetavate tulemuste detailne ülevaade koos näitajatega

Jrk	Tegevused	Mõõdetav tulemus	Mõõdikud (mõõdetavad ja kvantitatiivsed)	Hinnang	Kommentaar
1. Vähikeskuse asutamisega seotud tegevused					
1	Juhtimisstruktuuri formaliseerimine	Konsortsiumileping allkirjastatud.	Allkirjastatud konsortsiumilepingu arv (1).	Saavutatud	
2	Juhtimisstruktuuri rakendamine	Töörühmad ja nõukogu koosolekud toimivad regulaarselt.	Regulaarsete koosolekute arv (vähemalt 6 töörühma ja 2 nõukogu koosolekut).	Saavutatud	
3	Vähikeskuse tegevusstrateegia väljatöötamine	Strateegia on valmis ja heaks kiidetud.	Strateegia dokumentide arv (1); kinnitamise kuupäev.	Saavutatud osaliselt	ESTCANi strateegilised suunad kokku lepitud asutajaliikmetega
4	Rahastusmudeli arendamine	Mitmekesine rahastusmudel on välja töötatud ja testitud.	Kaardistatud rahastusallikate arv (vähemalt 3); rahastusmudel kirjeldatud (jah/ei)	Saavutatud osaliselt	Rahastusallikad kaardistatud, erinevad allikad kasutusel
5	Koostöö laiendamine teiste ministeeriumitega	Sõlmitud koostöölepingud HTM, MKM ja KLIM-ga.	Allkirjastatud koostöölepingute arv (eesmärk: 2).	Ei ole saavutatud	Alustatud on läbirääkimisi HTMiga, kuid koostööleppeid pole saavutatud
6	Assotsieerunud liikmete kaasamine	Assotsieerunud liikmed on kaasatud ja lepingud sõlmitud.	Kaasatud liikmete arv (eesmärk: vähemalt 5)	Saavutatud osaliselt	Huvi on üles näidanud mitmed potentsiaalselt liikmed - ravimitööstusettevõtted, patsientide organisatsioonid ning teadus- ja arendusasutused. Alustatud on läbirääkimisi, kuid lepinguid ei ole sõlmitud
7	Kommunikatsiooni strateegia rakendamine	Kommunikatsioonistrateegia on rakendatud.	Meediakajastuste arv (vähemalt 10); sotsiaalmeedia postituste arv (vähemalt 10).	Saavutatud	
8	Personali värbamine	Värvatud vähemalt 3 töötajat, sh teadus- ja kliiniline juht.	Värvatud töötajate arv (3)	Saavutatud osaliselt	Teadusjuhi värbamine

2. Teadus, innovatsiooni ja ühistegevusprojektide algatused					
9	Joint Actions ehk ühistegevusprojektide ettevalmistus	Projektitaotlused on esitatud.	Esitatud taotluste arv (vähemalt 2).	Ei ole asjakohane	Euroopa Komisjon ei avanud 2025 aastal ühiskoostööprojekte
10	EUnetCCC ja JANE-2 projektide elluviimine	Projektide eesmärgid on saavutatud.	Esitatud aruannete arv (vähemalt 1).	Saavutatud osaliselt	JANE-2 projekti elluviimisega tegeleb ametliku partnerina SoM
11	JA PPC (JA Hope4Kids) ja JA PCM elluviimine	Projektid on käivitatud ja ellu viidud.	Projektid on alanud (jah/ei)	Saavutatud	
12	Horizon Europe programmi projektide ettevalmistus	Vähemalt kaks taotlust on esitatud.	Esitatud taotluste arv (2); rahastuse määr.	Saavutatud	
13	Horizon Europe programmi projektide elluviimine	Projektid on alustatud ja eesmärgid täidetud.	Sõlmitud grandilepete arv (2)	Saavutatud osaliselt	Sõlmiti üks grandileping, sest rahastuse sai üks projekt Horizon Europe programmi alt
14	Siseriiklike innovatsiooniprojektide elluviimine	CAR-T ja juhtimislaua prototüübid valmis.	Projekti vahearuanne arv (vähemalt 1).	Saavutatud osaliselt	CAR-T projekti elluviimise võttis üle TÜ Kliinikum
15	Kogukonna edendamine ja patsientide kaasamine	Patsientide töögrupp tegutseb aktiivselt.	Töögrupi koosolekute arv (vähemalt 4); kaasatud patsientide organisatsioonide arv (5).	Saavutatud	
16	CCI4EU Deep Dive Estonia	Analüüs ja tegevuskava valmis ja ellu viidud	Valminud analüüsidokumentide arv (1); kinnitatud tegevuskava arv (1). Eesmärkide täitmine (vähemalt 70%)	Saavutatud	
17	HPV elimineerimise strateegia	Strateegia mustand on valminud	Strateegia dokumentide arv (1); kinnitamise kuupäev.	Saavutatud osaliselt	Ellu on viidud mitmeid töötubasid ja kitsamaid aruteluringe. Strateegia dokument ei ole veel koostatud