

Vaholder OÜ
Kopli tn 72, Tallinn

Teie nr

Meie /digiallkirja kuupäev/ nr
3-6.1/2024/7616

TEATIS

Austatud Gemo Pihel

RMK ja Vaholder OÜ vahel on riigihanke 1-47/3055 „Looduskaitseliste objektipõhiste raieteenuste tellimine“ (viitenumber 276390) raames läbiviidud minikonkursside „Rahuste ja Segametsa puisniitude taastamistööd“ (viitenumber 284619) ja „Hiiumaa koosluste taastamistööd“ (viitenumber 285764) alusel sõlmitud töövõtulepingud nr 3-6.11/2024/150 ja 3-6.11/2024/136, mille punkti 5.2. kohaselt kohustus töövõtja teostama **Rahuste ja Segametsa puisniidu taastamistööd** hiljemalt 20. detsembriks 2024.a. ja **Aruküla kuiva niidu ning Aruküla pärandniidu taastamistööd** hiljemalt 15. detsembriks 2024.a.

Seoses ebasobivate ilmastikuoludega ja sooviga vältida puisniidu töodel rööbaste teket ja pinnase lõhkumist, samuti asjaoludega, et Aruküla niitudel jäi kokkuveoks ehitatud tee sademetest tingitud üleujutuse alla siis pikendame tööde tähtaega kuni **15. septembrini 2025.a.**

Juhul kui nimetatud aja jooksul ei ole Tööd lõpetatud, alustab Tellija leppetrahvi arvestamist kuni lõplikult valmis Tööde üleandmiseni. Leppetrahv, mille suurus on 0,15 % Lepingu kohaselt Töövõtjale makstavast tasust iga viivitatud päeva eest, arvestatakse maha Töövõtjale makstavast tasust.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Küllike Kuusik
RMK looduskaitseosakond
looduskaitsetööde juht