



# TOILA VALLAVALITSUS

Riigi Tugiteenuste Keskus  
info@rtk.ee

14.01.2025 nr 1.7-2/58

## Taotlus tähtaja pikendamiseks

**Käesolevaga taotleme projekti „Toetatud eluaseme rajamine Kohtla-Nõmme alevisse” (nr 2021-2027.4.01.24-0037) rahuldamise otsuses 23.07.2024 nr 11.2-60/24/797 kõrvaltingimusena toodud tähtaja pikendamist täiendavalt 6 kuu võrra, mille jooksul tuleb Toila Vallavalitsusel esitada täna riigimandisse kuuluva (katastritunnus 80301:001:0285) kinnistu omandi- või kasutusõigust tõendavad dokumendid.**

Toila Vallavalitsus on taotlenud riigilt kinnistu munitsipaliseerimist, kuid saanud vastuseks, et seda saab teostada alles pärast Toila valla üldplaneeringu menetlemise lõpetamist. Muid vastuväiteid maa munitsipaliseerimise osas riigil ei olnud, kuna sotsiaalteenuste arendamine on kohaliku omavalitsuse seadusega pandud ülesanne.

Hetkel on Toila valla üldplaneering Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumis nõ majasisesel kooskõlastamise ringi ning selle heaks kiitmist prognoositakse veel käesoleva jaanuarikuu jooksul. Vald esitas üldplaneeringu ministeeriumile heaks kiitmiseks juba 2022. aasta II kvartalis. Kui arvestada, et Toila Vallavolikogu saab üldplaneeringu lõplikult vastu võtta hiljemalt veebruarikuu volikogus (26.02.2025), siis kulub maa munitsipaliseerimise protsessi läbiviimiseks maksimaalselt 3 kuud. **Taotleme toetusotsuses esitatud kõrvaltingimuse tähtaja pikendamist kuni 30.06.2025.**

Projekti abikõlblikkuse periood kestab kuni 31.12.2026 aastani ning näeme, et kui hiljemalt 30.06.2025 alustada projekteerimisega, s.o. põhiprojekti koostamisega, siis jääb üle 1 aasta aega ehitustegevuseks, mis on täiesti piisav, et projektiga seatud eesmärgid täita.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)  
Eve East  
vallavanem

Mehis Luus, arendusnõunik, mehis.luus@toila.ee