

Lisa  
RMK ja Tartu Ülikooli vahelise  
8.11.2018 lepingu nr 1-18/306  
juurde

## **KOKKULEPE LEPINGU MUUTMISE KOHTA**

19.01.2022

(hiliseima digitaalallkirja kuupäev)

1. Pooled on kokku leppinud muuta lepingu punkte 2.1 ja 2.2.3 ning sõnastada need järgnevalt:

2.1 Töövõtja annab Tellijale valmis Töö üle hiljemalt 31.01.2022 a.

2.2.3 tehtud Töö lõpparuande hiljemalt 31.01.2022 a.

2. Kokkulepe on allkirjastatud digitaalselt ning rakendatakse tagasiulatuvalt alates 14.01.2022.

**Riigimetsa Majandamise Keskus**

**Tartu Ülikool**

(allkirjastatud digitaalselt)

(allkirjastatud digitaalselt)

Aigar Kallas  
Juhatuse esimees

Taivo Raud  
Grandikeskuse juhataja