



Lp. Marko Unt

taristuosakonna ehituse projektijuht

Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus

Aadress: Järve tn 34a, 11314 Tallinn

e-mail: info@rkik.ee, marko.unt@rkik.ee

Meie, 28.05.2026

TEAVITUS LEPINGU TÄITMIST PUUDUTAVATEST OLULISTEST ASJAOLUDEST

OÜ Ehitustrust (12310585) ja OÜ Tallinna Ehitustrust (12839653) (ühiselt **Töövõtja**) sõlmisid Riigi Kaitseinvesteeringute Keskusega 09.03.2026 esitatud pakkumuse alusel lepingu riigihankes „Tapa linnaku hooldus- ja õppegaraaž, hoiuhall ja pesula“ (viitenumber 303521) (**Leping**).

Käesolevaga teatame Lepingu täitmist puudutavatest olulistest asjaoludest, mis seisnevad Lähis-Idas puhkenud sõjalise konfliktiga (28.02.2026 alanud Iraani sõja) kaasnenud otsestes mõjudes, mida Töövõtja hankes pakkumuse esitamisel ette ei näinud ega ka pidanud mõistlikult ette nägema – sõja puhkemisega kaasnenud Hormuzi väina sulgemise mõjud, sh nafta ja gaasikriis.

Täna on Töövõtjani läbi erinevate materjalide tarnijatest ja tööliikide tegijatest koostööpartnerite jõudnud info, et hüppeliselt on tõusnud järgmiste, Lepingu täitmisel oluliste tööde, aga samuti materjalide hinnad järgmistes kategooriates, hetketeadmisega vähemalt kirjeldatud suurusjärgudes:

- diislikütuse hüppelise hinnatõusu tõttu kaeve- ja pinnasetööde maksumus vahemikus 20-25%;
- maagaasi hüppelise hinnatõusu tõttu asfalt vahemikus 20-25%;
- vahtplast ca 50%, sandwich paneelid ca 20% ning kõik erinevad plasttorud ca 40%.

Töövõtja käesolev teade on esmane tähelepanu juhtimine asjaoludele, täpsemad ja täiendavad selgitused, taotlused jne, edastatakse järgnevalt.

Lugupidamisega

Kaido Somelar

OÜ Ehitustrust

juhatuse esimees

/allkirjastatud digitaalselt/