



Hr Toomas Kivisto  
Metsaparandusosakonna juhataja  
Riigimetsa Majandamise Keskus  
[toomas.kivisto@rmk.ee](mailto:toomas.kivisto@rmk.ee)

Meie 07.09.2023 nr 40

Projekti üleandmise leppetrahvi peatamine ja uus tähtaeg

AS Projekteerimisbüroo Maa ja Vesi palub peatada Villemi-Kõksi metsakuivenduse rekonstrueerimisprojekti (Teede projekteerimistööde töövõtuleping nr 3-1.5/2022/63, 24.05.2022) leppetrahvi arvestus 05.09.2023.a. ja määrata töö üleandmise uueks tähajaks 05.01.2024.a.

Lähtuvalt töövõtulepingu punktist 3.2.2, muutub projekti maht, 05.09.2023 toimunud koosoleku tulemusena on vajalikud täiendavad uurimis-projekteerimistööd, mis on toodud koosoleku protokollis jaotuses EH5 juures.

Lisa töökoosoleku protokoll 05.09.2023

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Henri Daniel Ots  
Juhatuse liige

PROJEKTEERIMISBÜROO MAA JA VESI AS  
REG. KOOD 10033667  
TULIKA 19, 10613 TALLINN  
EESTI / ESTONIA  
TELEFON: +372 6 528 408  
E-mail: [maajavesi@maajavesi.ee](mailto:maajavesi@maajavesi.ee) · [www.maajavesi.ee](http://www.maajavesi.ee)