

TÖÖ VASTUVÕTMISE AKT nr.      V143033

10. detsember 2025. a.

Leping nr.                    3-6.11/2025/93  
Töö teostaja                Terrason OÜ

Objekti ID	LK eesmärgiga ala	Teostatud töö	Mööd-ühik	Maht	Ühiku-hind; €	Summa; €
1868	Peterna-Laashoone soometsad	Sookoosluse taastamistöö raie	km	6,500	2 300,00	14 950,00
1868	Peterna-Laashoone soometsad	Sookoosluse taastamistöö paisude rajamine	tk	78,00	120,00	9 360,00
1868	Peterna-Laashoone soometsad	Sookoosluse taastamistöö paisude rajamine	tk	13,00	130,00	1 690,00
1868	Peterna-Laashoone soometsad	Sookoosluse taastamistöö kraavide sulgemine	km	3,520	3 000,00	10 560,00
1868	Peterna-Laashoone soometsad	Sookoosluse taastamistöö kraavide sulgemine	km	2,700	1 000,00	2 700,00
1868	Peterna-Laashoone soometsad	Sookoosluse taastamistöö kraavide rajamine	km	0,720	5 000,00	3 600,00
1868	Peterna-Laashoone soometsad	Sookoosluse taastamistöö paisude rajamine	tk	4,00	1 200,00	4 800,00
1868	Peterna-Laashoone soometsad	Sookoosluse taastamistöö paisude rajamine	tk	1,00	230,00	230,00
1868	Peterna-Laashoone soometsad	Sookoosluse taastamistöö paisude rajamine	tk	0,00	160,00	0,00
1868	Peterna-Laashoone soometsad	Sookoosluse taastamistöö paisude rajamine	tk	10,00	150,00	1 500,00
1868	Peterna-Laashoone soometsad	Sookoosluse taastamistöö paisude rajamine	tk	2,00	150,00	300,00
1868	Peterna-Laashoone soometsad	Sookoosluse taastamistöö truupide rekonstrueerimine	tk	2,00	3 500,00	7 000,00
1868	Peterna-Laashoone soometsad	Sookoosluse taastamistöö truupide ehitamine	tk	4,00	3 500,00	14 000,00
1868	Peterna-Laashoone soometsad	Sookoosluse taastamistöö truupide likvideerimine	tk	2,00	350,00	700,00
1868	Peterna-Laashoone soometsad	Sookoosluse taastamistöö kraavide sulgemine	km	10,800	3 000,00	32 400,00
1868	Peterna-Laashoone soometsad	Sookoosluse taastamistöö muu	tk	6,00	100,00	600,00
1868	Peterna-Laashoone soometsad	Sookoosluse taastamistöö kraavide rekonstrueerimine	km	1,690	3 000,00	5 070,00
1868	Peterna-Laashoone soometsad	Sookoosluse taastamistöö kraavide rekonstrueerimine	km	2,650	3 000,00	7 950,00
1868	Peterna-Laashoone soometsad	Sookoosluse taastamistöö muu	objekt	0	650,00	0,00
1868	Peterna-Laashoone soometsad	Sookoosluse taastamistöö raie	km	1,140	1 100,00	1 254,00
1868	Peterna-Laashoone soometsad	Sookoosluse taastamistöö paisude rajamine	tk	141,00	90,00	12 690,00
KOKKU						131354,00

**Märkused**

Tööd teostatud tähtaegselt. Lisaks telliti Laashoone-Rõika tee põhjapoolsel küljel 930 meetri pikkusel lõigul kuni heina ladustamise parklani kagupoolses otsas kraavi puhastamine heintaimedest ja setetest. Rajamata jäeti 2 käsipaisu kuna need rajatakse ELF poolt talgute raames.

**Tellij**

(Digitaalselt allkirjastatud)

Jan Ruukel

**Töövõtja**

(Digitaalselt allkirjastatud)

Evar Ilisson