

## ARENDUSTEENUSE HANKELEPING nr 3.2-4/25/22-1

### MUUDATUS nr 1

**Transpordiamet**, registrikoodiga 70001490, aadress Valge 4, 11413 Tallinn (edaspidi tellija), mida esindab volituse alusel strateegilise planeerimise teenistuse infotehnoloogia arenduste üksuse juhataja Remo Kuningas ja

**osaühing BPW Consulting**, registrikoodiga 10560025, asukohaga Lelle tn 24, 11318 Tallinn (edaspidi täitja), mida esindab juhatuse liige Ago Meister,

vahel on sõlmitud 13.01.2025 arendusteenuse hankeleping nr 3.2-4/25/22-1 „HOSIS versiooni uuendustööd“ (edaspidi töö).

Tuginedes riigihangete seaduse § 123 lg 1 punktile 7 ja arvestades asjaolusid, et:

- (i) lepingu täitmise käigus on serverite seadistustöödel Transpordiameti süsteemihalduse administraatoritel ilmnenud lahendamist vajavaid probleeme, mis võtavad plaanitud rohkem aega;
- (ii) lepinguga seatud eesmärkide saavutamiseks ning töö nõuetekohaseks täitmiseks on vajalik lepingu tähtaja pikendamine;
- (iii) lepingu olemust ei muudeta, kuivõrd lepingu esemeks oleva töö olemus ei muutu. Muudatuse tulemusena pikeneb teostavate tööde tähtaeg.

Lähtudes eeltoodust lepivad tellija ja töövõtja kokku alljärgnevas:

1. Muuta arendusteenuse hankelepingu nr 3.2-4/25/22-1 punkti 3.2 ja sõnastada see järgnevalt:  
3.2 Töö teostamise tähtaeg on **30.05.2025**.

Tellija:

/allkirjastatud digitaalselt/  
Remo Kuningas

Täitja:

/allkirjastatud digitaalselt/  
Ago Meister