

Andmejälgija rakendamise teekaart – Transpordiamet

Infosüsteem	Rakendamise ajakava	Etapid	Ressursside hinnangud	Kontaktisik
Liiklusregister	01.03.2026 – 30.04.2026	1. Ärianalüüs 2. Analüüs 3. Arendamine+testimine	€20 000	Remo Kuningas remo.kuningas@transpordiamet.ee
Elektrooniline mereinfosüsteem	01.03.2026 – 30.04.2026	1. Ärianalüüs 2. Analüüs 3. Arendamine+testimine	€10 000	Remo Kuningas remo.kuningas@transpordiamet.ee
Laevade infosüsteem	01.03.2026 – 30.04.2026	1. Ärianalüüs 2. Analüüs 3. Arendamine+testimine	€10 000	Remo Kuningas remo.kuningas@transpordiamet.ee
Lennuohutuse infosüsteem	1.04.2026 – 31.05.2026	1. Ärianalüüs 2. Analüüs 3. Arendamine+testimine	€10 000	Remo Kuningas remo.kuningas@transpordiamet.ee
Meremeeste infosüsteem	1.04.2026 – 31.05.2026	1. Ärianalüüs 2. Analüüs 3. Arendamine+testimine	€10 000	Remo Kuningas remo.kuningas@transpordiamet.ee
Sadamaregister	01.05.2026 – 30.06.2026	1. Ärianalüüs 2. Analüüs 3. Arendamine+testimine	€10 000	Remo Kuningas remo.kuningas@transpordiamet.ee
Veolubade infosüsteem	01.05.2026 – 30.06.2026	1. Ärianalüüs 2. Analüüs 3. Arendamine+testimine	€10 000	Remo Kuningas remo.kuningas@transpordiamet.ee