



TRANSPORDIAMET

Roadplan OÜ
info@roadplan.ee
Tiigi 78
50410, Tartu, Tartu maakond

Teie 18.03.2021

Meie 19.03.2021 nr 8-1/21-108/6851-2

Töövõtulepingu nr 1-9/20/2260-1 „Riigitee nr 11 Tallinna ringtee km 1,5 veoautode parkla põhiprojekti koostamine“ tähtaja pikendamisest

Nõustume Transpordiameti (endine Maanteeamet) ja Roadplan OÜ vahel 13.10.2020 sõlmitud töövõtulepingu nr 1-9/20/2260-1 (edaspidi Leping) esemeks oleva Riigitee nr 11 Tallinna ringtee km 1,5 veoautode parkla põhiprojekti üleandmise tähtaja pikendamisega 2 nädala võrra Teie taotluses nimetatud põhjustel.

Palume Lepingu Lisas 4 nimetatud Töö (Veoautode parkla) koos Töö osadega (Valgustuse põhiprojekt; ITS lahenduse põhiprojekt; Tehnovõrkude eelprojekt ja sademevee ärajuhtimise põhiprojekt) esitada hiljemalt 05.04.2021.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Janar Tükk

juhataja

põhja teehoiu osakond

Ave Ots

5223872 Ave.Ots@transpordiamet.ee