



TRANSPORDIAMET

Rein Annusver
K-Projekt Aktsiaselts
kprojekt@kprojekt.ee
Ahtri tn 6a
10151, Tallinn, Harju maakond

Meie 12.12.2024 nr 8-1/24-099/21286-1

Riigitee 11 (E265) Tallinna ringtee km 34,0-38,0 Valingu – Keila lõigu põhiprojekti lisatööd (geotehnilised uuringud)

Riigitee 11 (E265) Tallinna ringtee km 34,0-38,0 Valingu – Keila lõigu põhiprojekti koostamise käigus on selgunud vajadus lisa geotehniliste uuringute teostamiseks (leping 25.09.2024 nr 3.2-3/24/1611-1). Tulenevalt vahepeal jõustunud Transpordiameti juhendist „Geotehnilised uuringud ja katsetused“ ilmnes uuringukava koostamisel vajadus teostada lisaks lepingus sisalduvale töömahule 15 sõidutee puurauku ning 3 kasvupinnase puurauku.

Vajadus on kajastatud 10.12.2024 töökoosoleku protokollis nr 3. Lisatööde teostamise tähtaeg ühtib põhimahus teostatavate uuringute tähtaegadega.

Käesolevaga kinnitab Transpordiamet, et kooskõlas lepingu p 6.3 nõustume lisatööde vajadusega ning tellime täiendavate geotehniliste uuringute teostamise mahus:

Lisanduv töö	Lisanduva puurauku ühikhind eurodes	Lisanduva töö kogumaksumus eurodes (lisandub käibemaks)	Töö esitamise tähtaeg
15 sõidutee puurauku	200	3000	22.02.2025
3 kasvupinnase puurauku	224.38	673.13	23.04.2025

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Kaie Kruusmaa
juhataja
planeerimise osakonna kooskõlastuste üksus

Elle Tamm 55976476, Elle.Tamm@transpordiamet.ee