



TRANSPORDIAMET

Raivo Kraak
Wesico Project OÜ
raivo@wesico.ee
info@wesico.ee

Teie 10.11.2025 nr VÕ-15

Meie 19.11.2025 nr 8-6/25/19292-2 ja
24.11.2025 nr 8-6/25/19292-3

Vastus ettepanekule Vööpsus Maantee nr 45 Tartu – Räpina – Värska km-d: 67,50-68,12 puuduste likvideerimiseks järg

Transpordiameti (TRAM) ja AS Põlva Vesi (huvitatud isik) vahel on 23.04.2025 sõlmitud Tee konstruktsioonide taastamise leping nr 3.2-1/25/553-1. Lepingu objekti nimetus Riigitee 45 Tartu – Räpina – Värska km 67,48 kuni 68,36 katendi taastamine.

Huvitatud isiku ja Wesico Project OÜ (Töövõtja) vahel on sõlmitud leping riigitee 45 Tartu – Räpina – Värska km 67,48 kuni 68,36 katendi taastamiseks.

Käesolevaga täpsustame Transpordiameti 19.11.2025 nr 8-6/25/19292-2 kirjas määratud puuduste likvideerimise ja vaegtööde tähtaega, mis on 31.05.2026.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Janar Taal
juhataja
Lõuna osakond

Lisaadressaadid: AS Infragate Eesti
AS Põlva Vesi

Antti-Armin Pärna
53048415, Antti-Armin.Parna@transpordiamet.ee