



TRANSPORDIAMET

Maksims Ušakovs
TAB Construction OÜ
maxim@tabc.ee
Vormsi 16-60
13913, Tallinn, Harjumaakond

Meie 16.09.2024 nr 1.5-6/24/15928-1

Alustamiskorraldus

Austatud hr Maksims Ušakovs

Transpordiameti ja TAB Construction OÜ vahel on 11.09.2024.a. sõlmitud EHITAMISE TÖÖVÕTULEPING nr 3.2-4/24/1526-1 (edaspidi Leping) Teelise tn 4 fassaadi, sokli, vihmaveesüsteemi, sillutise ja katusekatte parandustööd. Vastavalt Lepingu punktile 3.1 alustatakse töö teostamist

kohele Tellija kirjalikus korralduses (Alustamiskorraldus) märgitud kuupäeval.

Tellija määrab tööde alguskuupäevaks objektil 23.09.2024.a.

Vastavalt Lepingu punktile 3.2 tööde teostamise tähtaeg on 29 kalendripäeva jooksul alates Alustamiskorralduses märgitud kuupäevast, milliseks ajaks kohustub Töövõtja lõpetama kõik tööd ning kõrvaldama avastatud puudused. Seega on tööde teostamise tähtaeg 21.10.2024.a.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Kermo Vinnikov
juhataja
haldusosakond

Oliver Parro
59819100, Oliver.Parro@transpordiamet.ee