



TRANSPORDIAMET

TRAFFEST OÜ
info@traffest.com
Artelli 8c
10621 Tallinn

Meie 25.05.2026 nr 3.2-3/26/740-2

Alustamiskorraldus

Transpordiameti ja Harku Vallavalitsuse ja TRAFFEST OÜ vahel on 22.05.2026 sõlmitud leping 3.2-3/26/740-1 „Riigitee 11390 Tallinn-Rannamõisa-Kloogaranna km 5,7 ringristmiku foorilahenduse realiseerimise ehitusprojekti koostamine ja ehitamine“.

Vastavalt lepingu punktile 3.1 alustatakse töö teostamist tellija projektijuhi kirjalikus korralduses märgitud kuupäeval.

Tellija määrab tööde alguskuupäevaks 25.05.2026.

Lepingus kindlaksmääratud ülesannete täitmise tähtaeg alates Tellija Projektijuhi Alustamiskorralduses märgitud kuupäevast on 66 kuud, millest 6 kuud on Lepingus kindlaksmääratud ülesannete täitmiseks enne garantiiperioodi algust ja 60 kuud alates garantiiperioodi algusest.

Ehitustööde teostamise tähtpäev on seega 26.11.2026 ja garantiiaja lõpp 26.11.2031.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Heino Väli
ehituse projektijuht
Põhja osakonna ehituse üksus

5179470 Heino.Vali@transpordiamet.ee