

TOODANGU ÜLEANDMISE- VASTUVÕTMISE AKT NR 1557

"Kuupäev vastavalt hilisemale digitaalallkirja kuupäevale"

Meie, allakirjutanud, täitja **OÜ Laanekraav juhataja Ove Mengel** üheltpoolt ja tellija **RMK Metsaparandusosakonna kavandamisspetsialist hr. Ain-Meelis Hannus** teiselt poolt, koostasime käesoleva akti selles, et eespool nimetatud lepingu järgi tehtud töö:

1. Vesiroosi tee ehitusprojekti koostamine 50% on teostatud

50% 4750,00 € + 950,00 € = 5700,00€

(Töövõtuleping nr 3-1.5/2021/76 21.05.21)

Kokku kuulub tasumisele: Viis tuhat seitsesada eurot

Andis üle:

Võttis vastu:

Ove Mengel

Ain-Meelis Hannus

OÜ Laanekraav

RMK Metsaparandusosakonna kavandamisspetsialist

juhataja

/allkirjastatud digitaalselt/

/allkirjastatud digitaalselt/