

From: Ööle Janson <Oole.Janson@kik.ee>
Sent: 09 February 2023 18:56:34
To: Saima Uusma
Cc: Sander Sandberg; Kristjan Kalda
Subject: RE: Vooluveekogude tervendamise lepingu kontroll - hange nr 240283- Varangu

Tere

Saadan Varangu ehitustööd hanke nr 240283 tähelepanekud.

Vajab selgitamist, kas I etapp teostati tähtaegselt.

I etapi tähtaeg 20.12.21 Maatööd:

- Olemasoleva juurdepääsutee korrastamine koos nõvade ja truubi rajamisega
- Tööalale vajaliku ligipääsu kindlustamine ja vajadusel ajutise tee ehitamine
- Raieala raadamine ja puidu kokkuvedu.
- Derivatsioonikanali sisse ja väljavoolu täitmine koos betoonist tugimüüri ning drenaazitorustiku rajamisega kagupoolsesse sissevoolu kanalisse

Aktiga nr V141616 on 23.12.21 töö "Veekogude taastamistöö tehislake rändetakistuste lammutamine" vastu võetud. Töömahtude tabelit ei ole, seega ei ole võimalik tuvastada, kas Maatööd on tehtud. Ilmselt peab olema veel akteerimise tabel sarnaselt aktile nr 2, 3 ja 4. Aktis nr 2 (juuni 2022), 3 (juuli 2022) ja 4 (oktoober) on Maatööd ilmselt read nr 1-6 ja neid on ka juuni ja juuli aktis akteeritud. Seega Maatööd ei olnud lepingu vahetähtjaks 20.12.21 tehtud? Palun toetuse saajal selgitada.

Suured tänud kiire tagasiside eest

Ööle Janson
projektikoordinaator



Narva mnt 7A, Tallinn
Tel: 6 274 191
www.kik.ee
www.kik.ee/facebook

[Liitu KIKi uudiskirjaga](#)