



OTSUS

05.09.2025

nr 11.3-1/25/4142

taotluse rahuldamise otsuse muutmine

20. veebruar 2024. a otsusega 11.2-54/24/115 rahuldati Põltsamaa Vallavara OÜ (edaspidi *toetuse saaja*) toetuse taotlus nr Kliima2.9.01.23-0031 projekti „Esku lasteaia-kogukonnahoone liginullenergia hoone rajamine“ rahastamiseks meetme „Energiatõhususe ja taastuvenergia kasutuse edendamine avaliku sektori hoonetes” vahenditest.

31. augustil 2025. a esitas toetuse saaja muudatustaotluse projekti „Esku lasteaia-kogukonnahoone liginullenergia hoone rajamine“ taotluse rahuldamise otsuse muutmiseks. Taotlusega soovitakse muuta projekti abikõlblikkuse perioodi lõppkuupäeva 31. august 2025 uueks kuupäevaks 30. september 2025. Projekti lõppkuupäeva muutmise vajadus tuleneb sellest, et projekti eesmärkide saavutamiseks sõlmitud ehitustööde lepingu kehtivuse lõppkuupäev on 25. september 2025.

Arvestades toetuse saaja põhjendusi ja riigihalduse ministri 8. detsembri 2020. a määruse nr 49 „Kohaliku omavalitsuse üksustele liginullenergiahoonete ehitamiseks antava toetuse kasutamise tingimused ja kord“ § 4 lg 2, § 17 lg 7 ja § 23 lg 1 alusel:

1. Rahuldada toetuse saaja, 31. august 2025. a muutmistaotlus taotluse rahuldamise otsuse muutmiseks projekti nr Kliima2.9.01.23-0031 „Esku lasteaia-kogukonnahoone liginullenergia hoone rajamine“ osas ning teha 20. veebruar 2024. a otsuses nr 11.2-54/24/115 järgnev muudatus:

1.1. Muuta otsuse punkti 6 ja sõnastada see alljärgnevalt:

„6. Projekti abikõlblikkuse periood on 17. oktoober 2023. a – 30. detsember 2025. a.“.

Otsust on võimalik vaidlustada haldusmenetluse seaduse §-s 73 sätestatud korras, esitades vaide Riigi Tugiteenuste Keskusele 30 päeva jooksul arvates päevast, millal isik vaidlustatavast haldusaktist teada sai või oleks pidanud teada saama.

(allkirjastatud digitaalselt)

Tiina Sams
toetuste rakendamise osakonna juhataja

Koostaja: Heikko Antsmäe
5916 7983 heikko.antsmac@rtk.ee