

31.5.2017

Toimeksianto- ja käyttöoikeussopimussopimuksen pidentäminen

Tällä sopimuksella sovitaan sopimuskauden pidentämisestä 5.9.2016 tehtyihin sopimuksiin: Metsähallituksen sopimus MH 3674/2016 ja RMK:n sopimus No 1-46.14.1/6 koskien Ilpo Koskelalta tilattuja Lights On! -hankkeen opastaulujen kuvituksia.

Syynä aikataulumuutokseen on Toimeksiantajien aikataulujen viivästyminen opasteiden suunnittelussa ja tuotannossa, minkä vuoksi kuvitusten tausta-aineistojen ja määrittelyn toimittaminen kuvittajalle on viivästynyt. Sen vuoksi uusi valmistumispäivämäärä molempien toimeksiantajien tilaamille kuvituksille on 31.5.2018. Muilta osin laadittujen sopimusten sisältöihin ja ehtoihin ei tule muutoksia.

Toimeksiantajat

Metsähallitus

Metsähallitus, Etelä-Suomen luontopalvelut /
Lights On! Central Baltic Interreg -hanke
Yhteyshenkilö: Aino von Boehm (aino.vonboehm@metsa.fi, p. 040 763 4318)

RMK

Viron Valtionmetsien Hallintokeskus, jäljempänä RMK
Lights On! Central Baltic Interreg -hanke
Yhteyshenkilö: Lagle Heinmaa (lagle.heinmaa@rmk.ee, p. +372 5648 9831)

Tehtävän suorittaja, jäljempänä Kuvittaja

Ilpo Koskela, GST Graafinen Studio
Yhteystiedot: ilipo@graafinenstudio.com, p. +358 400 514 540

Tätä sopimusta on tehty kolme samasanaista kappaletta, yksi jokaiselle sopijaosapuolelle.

RMK



Marge Rammo
Osastopäällikkö

Kuvittaja



Ilpo Koskela
GST Graafinen Studio

Metsähallitus



Jere Rauhala
Kenttäpäällikkö