



OTSUS

28.04.2026

nr 11.3-1/26/2077

taotluse rahuldamise otsuse muutmise kohta

Perioodi 2021–2027 Euroopa Liidu ühtekuuluvus- ja siseturvalisuspoliitika fondide rakendamise seaduse (edaspidi *ÜSS2021 2027*) § 8 lg 2 punktide 2 ja 9, Vabariigi Valitsuse 12.05.2022 määruse nr 55 „Perioodi 2021–2027 Euroopa Liidu ühtekuuluvus- ja siseturvalisuspoliitika fondide rakenduskavade vahendite andmise ja kasutamise üldised tingimused” (edaspidi *ühendmäärus*) § 12 lõike 1 ja lõike 2 punkti 1 ja 6 ning riigihalduse ministri 08.03.2023 määruse nr 14 „Kättesaadavate kvaliteetsete avalike teenuste toetuse andmise tingimused ja kord” (edaspidi *meetme määrus*) § 24 alusel ning arvestades Põltsamaa Vallavalitsuse (edaspidi toetuse saaja) 04.01.2026 esitatud avaldust, **Riigi Tugiteenuste Keskus** (edaspidi *rakendusüksus*)

otsustab:

1. Muuta projekti nr 2021-2027.5.02.23-0257 „Põltsamaa linnaruumi arenduse 4. etapp - hariduslinnaku õueala kui osa terviklikust linnaruumist” (edaspidi projekt) 22.02.2024 taotluse rahuldamise otsust nr 11.2-50/24/127 (edaspidi otsus) ning projekti tegevusi ja eelarvet vastavalt esitatud avaldusele.
2. Kinnitada projekti uus eelarve vastavalt toetuse saaja avaldusele.
3. Projekti partneri Enforma Eesti OÜ asemel kinnitada MTÜ Põltsamaa Kunstiselts kaasatud organisatsiooniks.
4. Muudatus jõustub tagasiulatuvalt alates 06.06.2024.

Toetuse saaja esitas rakendusüksusele avalduse, millega soovib muuta eelarveridade vahelist abikõlblikku maksumust, tegevuste sisulist elluviimist ning partneri asendamist kaasatud organisatsiooniga.

Tegevuse nr 9 „Hariduslinnaku õueala projekteerimistööd“ summa 16 473 eurot, soovib toetuse saaja suunata tegevuse nr 10 „Põltsamaa hariduslinnaku õueala ehitustööd“ koosseisu, kuna projekteerimistööd teostati ehitustööde hankelepingu ja ehitustööde raames. Tegevuse nr 9 „Hariduslinnaku õueala projekteerimistööd“ uueks eelarve rea summaks on 0 eurot ning tegevuse nr 10 „Põltsamaa hariduslinnaku õueala ehitustööd“ uueks eelarve rea summaks on 1127939 eurot.

Toetuse saaja palub arvata projektist välja partneri Enforma Eesti OÜ koos partneri poolt kavandatud tegevusega – padel-väljaku rajamine. Projekti elluviimise käigus selgus, et eelprojektis kavandatud padel-väljak ei vastanud nõuetekohastele mõõtmetele ning ei mahtunud kavandatud asukohta. Koostöös partneri ja projekteerijatega analüüsiti alternatiivseid asukohti, kuid sobivat ja nõuetele vastavat lahendust ei leitud. Seetõttu loobus partner investeringu tegemisest. Vabanev ressurss suunatakse projekti teiste tegevuste kvaliteedi parandamisse, sealhulgas välisvalgustuse rajamisse, parklaala laiendamisse, piirdeaia paigaldamisesse, teede lahenduste parandamisse ning suurema ja funktsionaalsema väliõppeklassi rajamisse.

26.04.26 on toetuse saaja esitanud kaasatud organisatsiooni kinnituskirja MTÜ Põltsamaa Kunstiselts poolt, kelle eesmärk projektis on aidata kujundada hariduslinnakust avatud, inspireeriv

ja loovust toetav keskkond, kus avalik ruum ei täida üksnes taristulist funktsiooni, vaid pakub ka kultuurilist ja hariduslikku väärtust. Soovitud tulemusteks on aktiivselt kasutatav väligalerii, noorte ja kogukonna suurem seotus hariduslinnakuga, kohaliku kunsti nähtavuse kasv ning piirkonna identiteeti tugevdav kaasaegne avalik ruum.

Rakendusüksuse põhjendused

Rakendusüksuse hinnangul on muudatused põhjendatud projekti edukaks elluviimiseks. Padeliväljaku ärajäämine ei mõjuta projekti põhieesmärgi saavutamist, kuna projekti keskseks eesmärgiks ei olnud ühe konkreetse spordirajatise rajamine, vaid Põltsamaa hariduslinna tervikliku, turvalise ja mitmekesise õueala kujundamine, mis toetab haridus-, liikumis- ja kogukonnategevusi laiemalt.

Partneri asemel kaasatud organisatsioon MTÜ Põltsamaa Kunstiselts panustab tulemusnäitaja „Integreeritud projektidest kasu saanud organisatsioonide arv“ sihtväärtuse saavutamisse.

Otsuse vaidlustamine

Otsuse peale võib esitada vaide Riigi Tugiteenuste Keskusele ÜSS2021_2027 2. peatüki 8. jaos ja haldusmenetluse seaduses sätestatud tingimustel ja korras 30 päeva jooksul, arvates päevast, mil vaide esitaja sai või pidi teada saama oma õiguste rikkumisest.

(allkirjastatud digitaalselt)

Tiina Sams
toetuste rakendamise osakonna juhataja

Koostaja: Marit Romantsov
552 7574
Marit.Romantsov@rtk.ee