

Kristjan Kotkas
Skarcon OÜ
kristjan.kotkas@skarcon.eu

08.10.2024 nr 3-19/73

Teade

Lugupeetud Kristjan Kotkas

Skarcon OÜ ja Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskuse vahel on 17.07.2024 sõlmitud hankeleping nr 3-3/3537 (edaspidi leping), milles sätestatud esimene tarnetähtaeg 13.09.2024 on möödunud. Anname käesolevaga teada, et rakendame lepingu rikkumise tõttu lepingu punkti 4.5 ning raamlepingu nr 3-3/3409 punkti 6.2.1 alusel leppetrahvi. Kuigi leppetrahvi õigus on hankelepingu kogumaksumuselt arvestatuna, rakendame leppetrahvi hilinevad tarne maksumuselt arvutatuna alates tarnekuupäevale järgnevast päevast (alates 14.09.2024) kuni tarne teostamiseni.

Täiendavalt palume arvestada, et anname kohustuse täitmiseks täiendava tähtaja 18.10.2024.

Palume teavitada tarne teostamise ajast. Juhul kui tarne viibib vääramatu jõu tõttu, palume edastada asjakohased põhjendused ja tõendid.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Mart Nielsen
peadirektor

Tanel Teras, tanel.terase@smit.ee