

Tegevuste detailne kirjeldus perioodil 01.01.2026–31.12.2026

Tegevus 1. Kemikaalide riskide hindamine

Alategevus 1.1. Koolitusteemade ülevaatus

Pärast koolitajate sihtrühmaga tutvumist pannakse paika koolitus(t)e teemad ja plaan.

Tegevus	Tegevuse üldajaraam	Tegevuse algus- ja lõppkuupäev ja kirjeldatud perioodil
Koolitus(t)e teemade kaardistamine	2025–2027	01.01.2026–31.05.2026
Koolitus(t)e plaani koostamine	2025–2027	01.06.2026–30.06.2026

Näitaja	Näitaja nimetus	Sihttase tegevuskava aastal (2025)	Sihttase (2026)	Selgitus
Väljundnäitaja	Koolitus(t)e teemad on kaardistatud ja plaan koostatud	0	1	Olemas on koolituste plaan

Alategevus 1.2. Koolitajate väljaselgitamine ja koolitajate leidmine arvestades Riigihangete seaduse tulemusi

Pärast koolitusvajaduse väljaselgitamist ja koolitusplaani koostamist uuritakse, kus leidub koolitajaid (nii Eestis kui vajaduse korral väljaspool Eestit), kes suudaksid pakkuda sobivaid koolitusi. Seejärel leitakse koolitaja(d), arvestades riigihangete seaduse tingimusi.

Tegevus	Tegevuse üldajaraam	Tegevuse algus- ja lõppkuupäev ja kirjeldatud perioodil
Võimalike koolitajate väljaselgitamine	2025–2027	01.07.2026–30.09.2026
Koolitajate leidmine	2025–2027	01.07.2026–30.09.2026

Näitaja	Näitaja nimetus	Sihttase tegevuskava aastal (2025)	Sihttase (2026)	Selgitus
Väljundnäitaja	Võimalikud koolitajad on leitud,	0	1	Koolitaja(te)ga on töövõtuleping(ud) sõlmitud

	arvestades riigihangete seaduse tingimusi			
--	---	--	--	--

Alategevus 1.3. Koolituste korraldamine ning koolituste jaoks materjalide ja tööriistade kohandamine

Pärast koolitaja(te) leidmist korraldatakse kemikaalide riskihindajatele koolitus.

Tegevus	Tegevuse üldajaraam	Tegevuse algus- ja lõppkuupäev ja kirjeldatud perioodil
Koolitusprogrammi kokkupanek	2025–2027	01.10.2026–31.12.2026
Koolituste korraldamine	2025–2027	01.10.2026–31.12.2026

Näitaja	Näitaja nimetus	Sihttase tegevuskava aastal (2025)	Sihttase (2026)	Selgitus
Väljundnäitaja	Koolitatud spetsialistide arv	0	20	Spetsialistid on koolitatud

Samaaegselt riskihindajate koolituse ettevalmistamise ja korraldamisega toimub koolituse jaoks materjalide ja tööriistade kohandamine.

Tegevus	Tegevuse üldajaraam	Tegevuse algus- ja lõppkuupäev ja kirjeldatud perioodil
Riskihindajate koolituse jaoks materjalide ja tööriistade kohandamine	2026–2027	01.01.2026–31.12.2026

Näitaja	Näitaja nimetus	Sihttase tegevuskava aastal (2025)	Sihttase (2026)	Selgitus
Väljundnäitaja	Materjalide ja tööriistade kohandamine	0	1	Materjalid ja tööriistad on kohandatud

Tegevus 2. Biomonitoringu korraldamine põlevkivisektoriga kokkupuutuva elanikkonna seas

Alategevus 2.1. Biomonitoringu uuring

Tegevuse käigus jätkab uuringu tegija uuringus osalejate leidmise ja küsimustike edastamisega ning proovide võtmise ja analüüsidesega.

Tegevus	Tegevuse üldajaraam	Tegevuse algus- ja lõppkuupäev ja kirjeldatud perioodil
Uuringus osalejatega seotud tegevustega jätkamine	2024–2027	01.01.2026–31.12.2026

Näitaja	Näitaja nimetus	Sihttase tegevuskava aastal (2025)	Sihttase (2026)	Selgitus
Väljundnäitaja	Uuringus osalejad	750	250	Uuringus osalejad on leitud ja nendega seotud tegevustega on alustatud või tegevustega jätkatakse

Alategevus 2.2. Uuringu käigus kogutud proovidest raskmetallide analüüsimine

Tegevus	Tegevuse üldajaraam	Tegevuse algus- ja lõppkuupäev ja kirjeldatud perioodil
Proovide analüüsimine	2024–2027	01.01.2026–31.12.2026

Näitaja	Näitaja nimetus	Sihttase tegevuskava aastal (2025)	Sihttase (2026)	Selgitus
Väljundnäitaja	Proovid on kogutud ja edastatud analüüsimiseks	750	250	Proovid on kogutud ja edastatud ning toimub jooksev proovide analüüsimine ja tulemuste aruandlus

Alategevus 2.3. Biopanga teenuse pakkuja leidmine

Tegevus	Tegevuse üldajaraam	Tegevuse algus- ja lõppkuupäev ja kirjeldatud perioodil
Biopanga teenuse pakkuja leidmine	2025–2026	01.01.2026–31.03.2026

Näitaja	Näitaja nimetus	Sihttase tegevuskava aastal (2025)	Sihttase (2026)	Selgitus
Väljundnäitaja	Leitud on biopanga teenuse pakkuja	1	1	Biopanga teenuse pakkuja on leitud ja teenuse osutamisega on alustatud