

Eva-Liisa Mõistlik

From: Alla Voinova
Sent: 16. november 2017. a. 16:11
To: Eva-Liisa Mõistlik
Cc: Heigo Vija
Subject: FW: ISFB-19 toetuslepingu muudatus

Tere

Vastuseks päringule kinnitame, et projekti ISFB-19 „EL välispiiri valve tõhustamise koolitused II“ abikõlblikkuse perioodi pikendamise vajadus ei tulene projekti skoobi laienemisest ning koolitavate sihtgrupp võrreldes algselt planeerituga ei muutu.

Infosüsteemi KILP arendustegevused on hetkel faasis, kus kasutajakoolitusi ei ole tehniliselt otstarbekas korraldada enne 2018. a ning tulenevalt sellest taotlesime abikõlblikkuse perioodi pikendamist kuni 31.12.2018.

Koolitus hakkab koosnema 3 moodulist, millest I moodul on edasikoolitajate koolitus, II moodul on vahetusjuhtide ja seireoperaatorite koolitus ning III moodul on süsteemihalduse koolitus. Infosüsteemi KILP kasutajate I mooduli koolituse korraldamine oleneb arendustegevuste tempost. Infosüsteemi KILP koolitused, mida soovime korraldada 2018. a ning rahastada projekti ISFB-19 vahenditest on suunatud piiri valvamisega tegelevatele ametnikele.

Lugupidamisega

Alla Voinova
Rahvusvahelise koostöö büroo
Politsei- ja Piirivalveamet

alla.voinova@politsei.ee
tel. 614 9116/5304 8164



Estonian Presidency
of the Council of the
European Union

From: Eva-Liisa Mõistlik
Sent: Wednesday, November 15, 2017 12:10 PM
To: Alla Voinova <Alla.Voinova@politsei.ee>; Heigo Vija <Heigo.Vija@politsei.ee>
Subject: ISFB-19 toetuslepingu muudatus

Tere

Kirjutan seoses projekti **ISFB-19 „EL välispiiri valve tõhustamise koolitused II“** toetuslepingu nr 14-8.7/255-1 muudatusettepaneku osas. Sisejulgeolekufondi järelevalvekomisjoni elektrooniline menetlus hindamaks muudatusettepanekuid algatati esmaspäeval, 13. novembril.

Menetluse käigus tekkis järelevalvekomisjoni liikmel täpsustav küsimus seoses toetuslepingu pikendamise põhjusega ning projekti skoobi laienemisega. **Järelevalvekomisjoni liikmed soovivad veenduda, et projekti pikendamise põhjuseks ei ole skoobi laienemine.**

Palun teil esitada täiendavad selgitused projekti pikendamise eesmärgi ja skoobi laiendamise küsimuses hiljemalt reedeks, 17. novembriks minule e-kirja teel.

Heade soovidega,

Eva-Liisa Mõistlik
välisvahendite osakond
siseministeerium
eva-liisa.moistlik@siseministeerium.ee

+372 612 5260
+372 57703156
Pikk 61, 15065 Tallinn

